

Anexo 4. Cronograma de Ejecución de los Proyectos

División: **Bajío**

Folio: 00280, 00281, 00282, 00283, 00284, 00285, 00286, 00287, 00288, 00289, 00290, 00291, 00292, 00293, 00294, 00295, 00296, 00297, 00298, 00299, 00300, 00301, 00302, 00303, 00304, 00305, 00306, 00307, 00308, 00309, 00310, 00311, 00312, 00313, 00314, 00315, 00316, 00317, 00318, 00319, 00320, 00321, 00322, 00323, 00324, 00325, 00326, 00327, 00328, 00329, 00330, 00331, 00332, 00333, 00334, 00335, 00336, 00337, 00338, 00339, 00340, 00341, 00342, 00343, 00344, 00345, 00346, 00347, 00348, 00349, 00350, 00351, 00352, 00353, 00354, 00355, 00356, 00357, 00358, 00359, 00360, 00361, 00362

83

Proyecto	Fecha de Inicio																				Fecha de Término																			
	Mes 1					Mes 2					Mes 3					Mes 4					Mes 5					Mes 6					Mes 7									
	Semana	1	2	3	4	Semana	1	2	3	4	Semana	1	2	3	4	Semana	1	2	3	4	Semana	1	2	3	4	Semana	1	2	3	4										
FSUE2016-LRD-00007	%Programa	10	20	50	100																																			
	%Real																																							
	Entrega-Recepción																																							

Folio: 00551, 00552, 00553, 00554, 00555, 00556, 00557

Proyecto	Fecha de Inicio																				Fecha de Término																			
	Mes 1					Mes 2					Mes 3					Mes 4					Mes 5																			
	Semana	1	2	3	4	Semana	1	2	3	4	Semana	1	2	3	4	Semana	1	2	3	4	Semana	1	2	3	4															
FSUE2016-LRD-00015	%Programa	10	20	50	100																																			
	%Real																																							
	Entrega-Recepción																																							

Folio: 00982, 00984, 00985, 00987, 00988, 00989, 00990, 00992, 00993, 00994, 00995, 00996, 00997, 00998, 01000, 01001, 01002, 01003, 01004, 01005, 01006, 01007, 01009, 01010, 01011, 01012, 01013, 01015, 01016, 01017, 01018, 01019, 01020, 01021, 01022, 01023, 01024

37

Proyecto	Fecha de Inicio																																																				Fecha de Término																																																			
	Mes 1													Mes 2													Mes 3													Mes 4													Mes 5																																																			
	Semana	1	2	3	4	Semana	1	2	3	4	Semana	1	2	3	4	Semana	1	2	3	4	Semana	1	2	3	4	Semana	1	2	3	4																																																																										
FSUE2016-LRD-00029	%Programa	10	20	50	100																																																																																																			
	%Real																																																																																																							
	Entrega-Recepción																																																																																																							

El mes y semana uno será el correspondiente a la fecha de la firma el convenio



Anexo 4. Cronograma de Ejecución de los Proyectos

Division: **Centro Occidente**

Folio: 00062, 00063, 00064, 00065, 00066, 00067, 00068, 00069, 00070, 00071, 00072, 00073, 00074, 00075, 00076, 00077, 00078, 00079, 00080, 00081, 00082, 00083, 00084, 00085, 00086, 00087, 00088, 00089, 00090, 00091, 00092, 00093, 00094, 00095, 00096

35

Fecha de inicio

Fecha de Termino

FSUE2016-LRD-00002	Proyecto	%Programa %Real	Mes					Fecha de inicio	Fecha de Termino	
			Semana							
			1	2	3	4	5			
Proyecto			10	20	50	100				
Socialización			10	20	50	100				
Licitación			10	20	50	100				
Ejecución				10	20	40	60	80	100	
Entrega-Recepción							20	40	60	100

Folio: 00915, 00916, 00917, 00928, 00931, 00932, 00933, 00934, 00935, 00939, 00941, 00942

12

Fecha de inicio

Fecha de Termino

FSUE2016-LRD-00027	Proyecto	%Programa %Real	Mes														Fecha de inicio	Fecha de Termino																						
			Semana																																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																								
Proyecto			10	20	50	100																																		
Socialización			20		40		60		80		100																													
Licitación			20		40		60		80		100																													
Ejecución													5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100								
Entrega-Recepción																																					20	40	60	100

El mes y semana uno será el correspondiente a la fecha de la firma el convenio



Anexo 4. Cronograma de Ejecución de los Proyectos

División: **Centro Oriente**

Folio: 00389, 00390, 00391, 00392, 00393, 00394, 00395, 00396, 00397, 00398, 00399, 00400, 00401, 00402, 00403, 00404, 00405, 00406, 00407, 00408, 00409, 00410, 00411, 00412

24

Fecha de Inicio
Fecha de Término

Proyecto	Mes				
	1	2	3	4	5
Programa	10	20	50	100	
%Real					
Socialización	10	20	50	100	
%Real					
Licitación			10	20	50
%Real					
Ejecución		10	20	40	60
%Real					
Entrega- Recepción				20	40
%Real					

Folio: 00563, 00564, 00565, 00566, 00567, 00568, 00569, 00570, 00571, 00572, 00573, 00574, 00575, 00576, 00577, 00578, 00579, 00581, 00582, 00583, 00584, 00585, 00586, 00587, 00588, 00589, 00590, 00591, 00592, 00594, 00595, 00597, 00598, 00599, 00600, 00601, 00602, 00603, 00604, 00605, 00606, 00607, 00608, 00609, 00610, 00611, 00612, 00613, 00614, 00615, 00616, 00617, 00619, 00620, 00621, 00622, 00623, 00624, 00625, 00626, 00629, 00630, 00631, 00632, 00633, 00634, 00635, 00636, 00637, 00638, 00639, 00641, 00642, 00643, 00644, 00645, 00646, 00647, 00648, 00649, 00650, 00651, 00652, 00653, 00654, 00655, 00657, 00661

86

Fecha de Inicio
Fecha de Término

Proyecto	Mes				
	1	2	3	4	5
Programa	10	20	50	100	
%Real					
Socialización	10	20	50	100	
%Real					
Licitación			10	20	50
%Real					
Ejecución		10	20	40	60
%Real					
Entrega- Recepción				20	40
%Real					

Folio: 01139, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01150, 01151, 01152, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01159, 01160, 01161, 01162, 01164

26

Fecha de Inicio
Fecha de Término

Proyecto	Semana													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Programa	10	20	50	100										
%Real														
Socialización	20	40	60	80	100									
%Real														
Licitación			20	40	60	80	100							
%Real														
Ejecución					5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
%Real														
Entrega- Recepción													20	40
%Real														

El mes y semana uno será el correspondiente a la fecha de la firma el convenio

Anexo 4. Cronograma de Ejecución de los Proyectos

División: **Centro Sur**

Folio: 00143, 00144, 00145, 00146, 00147, 00148, 00149, 00150, 00151, 00152, 00153, 00154, 00155, 00156, 00157, 00158, 00159, 00160, 00161, 00162, 00163, 00164, 00165, 00166, 00167, 00168, 00169, 00170, 00171, 00172, 00173, 00174, 00175, 00176, 00177, 00178, 00179, 00180, 00181, 00182, 00183, 00184, 00185, 00186, 00187, 00188, 00189, 00190, 00191, 00192, 00193, 00194, 00195, 00196, 00197, 00198, 00199, 00200, 00201, 00202, 00203, 00204, 00205, 00206, 00207, 00208, 00209, 00210

68

Proyecto	Fecha de Inicio					Fecha de Termino				
	Mes					Mes				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
FSUE2016-LRD-00003	Semana									
	%Programa					%Programa				
	%Real					%Real				
	%Programa					%Programa				
	%Real					%Real				
Socialización										
%Programa 10 20 50 100										
%Real										
Licitación										
%Programa 10 20 50 100										
%Real										
Ejecución										
%Programa 10 20 40 60 80 100										
%Real										
Entrega-Recepción										
%Programa										
%Real										

Folio: 01257, 01258, 01259, 01260, 01261, 01262, 01263, 01264, 01265, 01266

10

Proyecto	Fecha de Inicio														Fecha de Termino															
	Mes														Mes															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
FSUE2016-LRD-00045	Semana																													
	%Programa															%Programa														
	%Real															%Real														
	%Programa															%Programa														
	%Real															%Real														
Socialización																														
%Programa 20																														
%Real																														
Licitación																														
%Programa 20																														
%Real																														
Ejecución																														
%Programa 20 40 60 80 100																														
%Real																														
Entrega-Recepción																														
%Programa																														
%Real																														

El mes y semana una será el correspondiente a la fecha de la firme el convenio

Anexo 4. Cronograma de Ejecución de los Proyectos

División: **Golfo Centro**

Folio: 00363, 00364, 00365, 00366, 00367, 00368, 00369, 00370, 00371, 00372, 00373, 00374, 00375, 00376, 00377, 00378, 00379, 00380, 00381, 00383, 00384, 00385, 00386, 00387, 00388

25

Fecha de Inicio

Fecha de Termino

Proyecto	Mes					Semana					
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
FSUE2016-LRD-00008	%Programa					10	20	50	100		
	%Real										
Socialización	%Programa					10	20	50	100		
	%Real										
Licitación	%Programa					10	20	50	100		
	%Real										
Ejecución	%Programa							1Q	2Q	4Q	6Q
	%Real									8Q	10Q
Entrega- Recepción	%Programa									2Q	4Q
	%Real									6Q	10Q

División: **Golfo Centro**

Folio: 00521, 00522, 00523, 00524, 00525, 00526, 00527, 00528, 00529, 00530, 00531, 00532, 00533, 00534, 00535, 00536, 00538, 00539, 00541, 00542, 00543, 00544, 00545, 00546, 00547, 00548, 00549, 00550

28

Fecha de Inicio

Ter
min

Proyecto	Mes					Semana					
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
FSUE2016-LRD-00014	%Programa					10	20	50	100		
	%Real										
Socialización	%Programa					10	20	50	100		
	%Real										
Licitación	%Programa					10	20	50	100		
	%Real										
Ejecución	%Programa							1Q	2Q	4Q	6Q
	%Real									8Q	10Q
Entrega- Recepción	%Programa									2Q	4Q
	%Real									6Q	10Q

Anexo 4. Cronograma de Ejecución de los Proyectos

División: **Golfo Centro**
Folio: 818

1

Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Termino													
		Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
FSUE2016-LND-00021	Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	%Programa	10	20	50	100										
	%Real														
	Proyecto														
Socialización	Semana														
	%Programa														
	%Real														
	Proyecto														
Licitación	Semana														
	%Programa														
	%Real														
	Proyecto														
Ejecución	Semana														
	%Programa														
	%Real														
	Proyecto														
Entrega-Recepción	Semana														
	%Programa														
	%Real														
	Proyecto														

Folio: 01045, 01046, 01047, 01048, 01049, 01050, 01051, 01052, 01053, 01054, 01055, 01056, 01057, 01058, 01059, 01060, 01062, 01063, 01064, 01065, 01066, 01067, 01068, 01069, 01070, 01071, 01072, 01073, 01074, 01075

Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Termino													
		Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
FSUE2016-LND-00031	Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	%Programa	10	20	50	100										
	%Real														
	Proyecto														
Socialización	Semana														
	%Programa														
	%Real														
	Proyecto														
Licitación	Semana														
	%Programa														
	%Real														
	Proyecto														
Ejecución	Semana														
	%Programa														
	%Real														
	Proyecto														
Entrega-Recepción	Semana														
	%Programa														
	%Real														
	Proyecto														

El mes y semana uno será el correspondiente a la fecha de la firme el convenio



Anexo 4. Cronograma de Ejecución de los Proyectos

División: Jalisco
Folio: 00476, 00477, 00478, 00479, 00480, 00481, 00482, 00484, 00485, 00487, 00488


11 Fecha de Inicio Fecha de Termino

	Mes																							
	1					2					3					4					5			
Proyecto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
FSUE2016-LRD-00011	%Programa																							
	%Real																							
	Socialización	10	20	50	100																			
	Licitación					10	20	50	100															
	Ejecución									10	20	40	60	80	100									
	Entrega-Recepción																			20	40	60	100	

Folio: 00558, 00560, 00561, 00562

4 Fecha de Inicio Fecha de Termino

	Mes																							
	1					2					3					4					5			
Proyecto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
FSUE2016-LRD-00016	%Programa																							
	%Real																							
	Socialización	10	20	50	100																			
	Licitación					10	20	50	100															
	Ejecución									10	20	40	60	80	100									
	Entrega-Recepción																			20	40	60	100	



Anexo 4. Cronograma de Ejecución de los Proyectos

División: Jalisco

Folio: 00873, 00876, 00877, 00881, 00882, 00883, 00885, 00886, 00887, 00888, 00889, 00890, 00891, 00892
15

Fecha de Inicio
Fecha de Termino

Proyecto	Mes													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Proyecto	%Programa	10	20	50	100									
	%Real													
Socialización	%Programa		20			40				60				
	%Real													
Licitación	%Programa			20				40			60			
	%Real													
Ejecución	%Programa								5					
	%Real													
Entrega-Recepción	%Programa													
	%Real													

Folio: 01076, 01078, 01079, 01080, 01081, 01082, 01083, 01084, 01085, 01086, 01087, 01088, 01089, 01090
14

Proyecto	Mes													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Proyecto	%Programa	10	20	50	100									
	%Real													
Socialización	%Programa		20			40				60				
	%Real													
Licitación	%Programa			20				40			60			
	%Real													
Ejecución	%Programa								5					
	%Real													
Entrega-Recepción	%Programa													
	%Real													

Folio: 01246, 01247, 01248, 01249, 01250, 01251, 01252
7

Proyecto	Mes													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Proyecto	%Programa	10	20	50	100									
	%Real													
Socialización	%Programa		20			40				60				
	%Real													
Licitación	%Programa			20				40			60			
	%Real													
Ejecución	%Programa								5					
	%Real													
Entrega-Recepción	%Programa													
	%Real													

El mes y semana uno será el correspondiente a la fecha de la firma el convenio

8



Anexo 4. Cronograma de Ejecución de los Proyectos

División: **Noroeste**

Folio: 00909, 00911

2

Fecha de
Inicio

Fecha de
Termino

Proyecto	Mes													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
FSUE2016-LFD-00026	Programa													
	20	20	50	100										
Socialización														
%Programa														
%Real														
Licitación														
%Programa														
%Real														
Ejecución														
%Programa														
%Real														
Entrega- Recepción														
%Programa														
%Real														

El mes y semana uno será el correspondiente a la fecha de la firma el convenio

Anexo 4. Cronograma de Ejecución de los Proyectos

División: Norte

Folio: 00001, 00002, 00003, 00004, 00005, 00006, 00007, 00008, 00009, 00010, 00011, 00012, 00013, 00016, 00017, 00018, 00020, 00021, 00022, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029, 00032, 00033, 00035, 00038, 00042, 00046, 00050, 00051, 00053

33

Proyecto	Fecha de Inicio					Fecha de Termino									
	Mes					Mes									
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
FSUE2016-LRD-00001	Programa	10	20	50	100										
	%Real														
	Socialización	10	20	50	100										
	%Real														
Licitación	Programa	10	20	50	100										
	%Real														
	Ejecución					10	20	40	60	80	100				
	%Real										20	40	60	100	
Entrega-Recepción	Programa														
	%Real														
	Programa														
	%Real														

Folio: 00667, 00668, 00669, 00670, 00671, 00672, 00673, 00674, 00675, 00676, 00678, 00679, 00680, 00681, 00682, 00683, 00684, 00685, 00686, 00687, 00695, 00713, 00714, 00715, 00716, 00717, 00718, 00719, 00720, 00721, 00722

31

Proyecto	Fecha de Inicio														Fecha de Termino															
	Mes														Mes															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
FSUE2016-LRD-00019	Programa	10	20	50	100																									
	%Real																													
	Socialización	20			40		60		80	100																				
	%Real																													
Licitación	Programa	20			40		60		80	100																				
	%Real																													
	Ejecución										5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	%Real																													
Entrega-Recepción	Programa																													
	%Real																													
	Programa																													
	%Real																													

El mes y semana uno será el correspondiente a la fecha de la firma el convenio

10

Anexo 4. Cronograma de Ejecución de los Proyectos

División: **Oriente**

Folio: 00220, 00221, 00225, 00226, 00227, 00228, 00229, 00230, 00231, 00232, 00233, 00234, 00235, 00236, 00237, 00238, 00239, 00240, 00241, 00242, 00243, 00244, 00245, 00247

24

Fecha de Inicio

Fecha de Termin

Mes	1					2					3					4					5				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Proyecto	%Programa																								
	10 20 30 100																								
	%Real																								
	10 20 50 100																								
	%Programa																								
Socialización	%Programa																								
	10 20 50 100																								
	%Real																								
	10 20 50 100																								
	%Programa																								
Licitación	%Programa																								
	10 20 50 100																								
	%Real																								
	10 20 40 60 80 100																								
	%Programa																								
Ejecución	%Programa																								
	10 20 40 60 80 100																								
	%Real																								
	20 40 60 100																								
	%Programa																								
Entrega-Recepción	%Real																								
	20 40 60 100																								
	%Programa																								
	20 40 60 100																								
	%Real																								

Folio: 00563, 00564, 00565, 00566

4

Fecha de Inicio

Fecha de Termin

Mes	1					2					3					4					5				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Proyecto	%Programa																								
	10 20 50 100																								
	%Real																								
	10 20 50 100																								
	%Programa																								
Socialización	%Programa																								
	10 20 50 100																								
	%Real																								
	10 20 40 60 80 100																								
	%Programa																								
Licitación	%Programa																								
	10 20 50 100																								
	%Real																								
	10 20 40 60 80 100																								
	%Programa																								
Ejecución	%Programa																								
	10 20 40 60 80 100																								
	%Real																								
	20 40 60 100																								
	%Programa																								
Entrega-Recepción	%Real																								
	20 40 60 100																								
	%Programa																								
	20 40 60 100																								
	%Real																								

El mes y semana uno será el correspondiente a la fecha de la firma el convenio

Anexo 4. Cronograma de Ejecución de los Proyectos

División: **Peninsular**

Folio: 00413, 00414, 00415, 00416, 00417, 00418, 00419, 00420, 00421, 00422, 00423, 00424, 00425, 00426, 00427, 00429, 00430, 00431, 00432, 00433, 00435, 00437, 00438, 00439, 00440, 00441, 00442, 00443, 00444, 00445, 00446, 00447, 00448, 00449, 00450, 00451, 00452, 00453, 00454, 00456, 00457, 00458, 00459, 00460, 00461, 00462, 00465, 00468, 00469, 00475

50

Fecha de Inicio a de Ter min

Proyecto	Mes 1					Mes 2					Mes 3					Mes 4					Mes 5				
	Semana					Semana					Semana					Semana					Semana				
	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real			
Proyecto	10	20	50	100																					
Socialización	10	20	50	100																					
Licitación					10	20	40	60	80	100															
Ejecución																									
Entrega-Recepción																									

División: **Peninsular**
Folio: 894

1

Fecha de Inicio a de Ter min

Proyecto	Mes 1					Mes 2					Mes 3					Mes 4					Mes 5				
	Semana					Semana					Semana					Semana					Semana				
	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real			
Proyecto	10	20	50	100																					
Socialización					40	60	80	100																	
Licitación					40	60	80	100																	
Ejecución																									
Entrega-Recepción																									

El mes y semana uno será el correspondiente a la fecha de la firma el convenio

Anexo 4. Cronograma de Ejecución de los Proyectos

Division: **Sureste**

Folio: 00248, 00249, 00250, 00251, 00252, 00253, 00254, 00255, 00256, 00257, 00258, 00259, 00260, 00261, 00262, 00263, 00264, 00265, 00266, 00267, 00268, 00269, 00270, 00271, 00272, 00273, 00274, 00275, 00276, 00277, 00278, 00279

32

Fecha de Inicio

Fecha de
Termini
no

	1					2				3				4				5				
	Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
FSUE2016-LRD-00006	Proyecto	%Programa 10	20	50	100																	
	Socialización	%Programa 10	20	50	100																	
	Licitación	%Programa 10	20	50	100																	
	Ejecución	%Programa 10	20	40	60	80	100															
	Entrega-Recepción	%Programa 20	40	60	80	100																

El mes y semana uno sera el correspondiente a la fecha de la firme el convenio

13

Anexo 4. Cronograma de Ejecución de los Proyectos

División: **Valle de México Norte**

Folio: 00945, 00946, 00947, 00948, 00949, 00950, 00951, 00952, 00953, 00954, 00955, 00956, 00957, 00958, 00959, 00960, 00969, 00970, 00972, 00973, 00974, 00975, 00980

23

Fecha de Inicio: Fecha de Termino

Proyecto	Mes																												
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		
	Semana		10/20		30/100																								
	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	
FSUE2016-LRD-00028	Proyecto	10	20	50	100																								
	Socialización	20		40	60	80	100																						
	Licitación	20		40	60	80	100																						
	Ejecución								5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
Entrega-Recepción																													


Folio: 01129, 01130, 01131, 01132, 01133, 01134, 01135, 01136, 01138

9

Fecha de Inicio: Fecha de Termino

Proyecto	Mes																											
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
	Semana		10/20		30/100																							
	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real	%Programa	%Real
FSUE2016-LRD-00035	Proyecto	10	20	50	100																							
	Socialización	20		40	60	80	100																					
	Licitación	20		40	60	80	100																					
	Ejecución								5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Entrega-Recepción																												

El mes y semana uno sera el correspondiente a la fecha de la firme el convenio


14

Anexo 4. Cronograma de Ejecución de los Proyectos

División: Valle de México Centro

Folio: 00501, 00502, 00503, 00504, 00505, 00506, 00507, 00508, 00509, 00510, 00511, 00512, 00513, 00514, 00515, 00516, 00517, 00518, 00519, 00520

20

Fecha de Inicio Fecha de Termino

Proyecto	Mes				
	1	2	3	4	5
FSUE2016-IRD-00013	Programa	10	20	50	100
	Real	10	20	50	100
Socialización	Programa	10	20	50	100
Licitación	Programa	10	20	50	100
Ejecución	Programa	10	20	40	60
Entrega-Recepción	Programa	20	40	60	100

Folio: 01126

1

Fecha de Inicio Fecha de Termino

Proyecto	Mes													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
FSUE2016-LRD-00034	Programa	10	20	50	100									
	Real	10	20	50	100									
Socialización	Programa	20			40									
Licitación	Programa	20			40									
Ejecución	Programa				5									
Entrega-Recepción	Programa				10									
	Real				15									
	Programa				20									
	Real				25									
	Programa				30									
	Real				35									
	Programa				40									
	Real				45									
	Programa				50									
	Real				55									
	Programa				60									
	Real				65									
	Programa				70									
	Real				75									
	Programa				80									
	Real				85									
	Programa				90									
	Real				95									
	Programa				100									
	Real				100									
	Programa				20									
	Real				40									

El mes y semana uno sera el correspondiente a la fecha de la firme el convenio

15

