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PROYECTO 117808: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE 

ESCENARIOS AL 2030 DE LA INSERCIÓN DE FUENTES ALTERNAS DE 

ENERGÍA Y MEDIDAS DE EFICIENCIA EN EL SISTEMA ENERGÉTICO 

MEXICANO EN BASE A SU POTENCIAL DE REDUCCIÓN DE GEI. 
 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $14,345,535.00 / $   0.00 DURACIÓN: 33 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO DE ENERGÍAS RENOVABLES-
UNAM/MORELOS TEMÁTICA: DIVERSIFICACIÓN DE FUENTES 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 - 

RT: DR. JORGE MARCIAL ISLAS SAMPERIO 
RA: LIC. JOSÉ GERMÁN CAMPOS 

MARTÍNEZ 
RL: DR. CARLOS ARÁMBURO DE LA HOZ 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
TIMELINE DEL PROYECTO: 

 
 

 
OBJETIVO: 
 
FORMULAR Y EVALUAR MEDIDAS, ACCIONES Y TECNOLOGÍAS PARA REDUCIR EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO HACIA EL AÑO 

2030, EN MÉXICO. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO: 
 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

FINIQUITADO 
PORCENTAJE TÉCNICO 

100 % 
PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 

100 % 

 
IMPACTOS: 

 SE REALIZARON 3 CONTRATOS CON PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. 
 8 ARTÍCULOS/ PUBLICACIONES EN REVISTAS ARBITRADAS. 
 7 TESIS, 3 LIBROS. 
 18 TALLERES O SEMINARIOS EFECTUADOS EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO. 
 7 RECURSOS HUMANOS FORMADOS, 3 A NIVEL MAESTRÍA Y 4 A NIVEL DOCTORADO. 
 4 PRODUCTOS CREADOS O MEJORADOS. 

  

$9,247,371.85 

$3,967,829.89 

$385,012.62 

$164,197.19 

$59,720.00 

$60,806.67 

$387,796.78 

$72,800.00 

Estudio y diagnos. tecnológico

Gastos personal especializado.

Viáticos

Pasajes

Acervos biblio. docu. e info

Gastos en materiales.

Adquisición de equipo de labo.

Software y Sist. Información
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PROYECTO 117891: PROCESAMIENTO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DE 

CDTE/CDS DE BAJA POTENCIA PARA SU TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

AL SECTOR INDUSTRIAL. 
  
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $6,442,896.00 / $2,757,000.00 DURACIÓN: 24 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO DE ENERGÍAS RENOVABLES-
UNAM/MORELOS 

TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 SATELSA S.A. DE C.V. 

RT: DR. XAVIER MATHEW 
RA: ING. BEATRIZ OLVERA RODRÍGUEZ 
 

RL: DR. WILLIAM HENRY LEE ALARDIN 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
ÚLTIMOS HITOS IMPORTANTES: 

 EL 09 DE FEBRERO SE EVALUÓ EL INFORME TÉCNICO FINAL, OBTENIENDO DICTAMEN FAVORABLE. 

TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 

OBJETIVO: 
 
OPTIMIZACIÓN DE VARIOS PROCESAMIENTOS INVOLUCRADOS EN EL DESARROLLO DE HETEROESCTRUCTURAS FOTOVOLTAÍCAS DE CD/TE 

O CD/S, ASÍ COMO EL DESARROLLO DEL PROTOTIPO DE MINI MÓDULOS DE CD/TE O CD/S, RALLADA POR LASER E INTERCONECTADA 

PARA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AL SECTOR INDUSTRIAL. 
 
PRINCIPALES ENTREGABLES: 



INFORME CUATRO 
 FONDO SECTORIAL CONACYT-SECRETARÍA DE ENERGÍA-SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA  

65 
 

 CINCO ARTÍCULOS PUBLICADOS.  CUATRO TESIS DE LICENCIATURA.  LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN LOS GRUPOS 

PARTICIPANTES. PROTOTIPO PRELIMINAR DE MINI MÓDULOS. CINCO ARTÍCULOS PUBLICADOS.  CUATRO TESIS DE LICENCIATURA 

Y TRES DE MAESTRÍA. FORMACIÓN DE TRES INVESTIGADORES (POSTDOCTORANTES)PROTOTIPO DE MINI MÓDULOS 

TERMINADOS DE CD/TE Y CD/S DE ÁREA DE 100 CM2 Y EFICIENCIA DE 8%. REGISTRO DE PROPIEDADES INTELECTUALES Y 

PROTOTIPOS.  FORMACIÓN DE INVESTIGADORES INDEPENDIENTES EN INSTITUCIONES PARTICIPANTES. PUBLICACIÓN DE AL 

MENOS CINCO ARTÍCULOS EN REVISTAS DE CIRCULACIÓN INTERNACIONAL.  REPORTE DE CONCLUSIÓN DE PROYECTO. 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO Y ETAPA: 
 

 

 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

EN PROCESO DE CIERRE 
PORCENTAJE TÉCNICO 

100% 
PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 

80% 

 
IMPACTOS: 

 SE GENERARON 3 PATENTES NACIONALES. 
 1 CONTRATO RELACIONADO CON PROPIEDAD INTELECTUAL. 
 21 ARTÍCULOS/PUBLICACONES EN REVISTAS ARBITRADAS. 
 24 TESIS. 
 PARTICIPACIÓN EN 10 EVENTOS. 
 3 PRODUCTOS CREADOS O MEJORADOS. 
 2 PROCESOS PRODUCTIVOS MEJORADOS O CREADOS. 
 22 RECURSOS HUMANOS FORMADOS, 7 A NIVEL LICENCIATURA, 11 A NIVEL MAESTRÍA Y 4 A NIVEL DOCTORADO. 

1
$2,577,159.00 

2
$2,577,158.00 

3
$1,288,579.00 

$1,833,659.00 

$1,182,500.00 

$169,338.00 

$150,000.00 

$126,399.00 

$30,000.00 

$1,969,000.00 

$932,000.00 

$50,000.00 

Otros

Gastos en materiales.

Viáticos

Gastos personal especializado.

Pasajes

Regi de patentes y prop. inte.

Adquisición de equipo de labo.

Instrumen. y Herrame. Prueba

Software y Sist. Información
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PROYECTO 117914: DESARROLLO DE SISTEMAS DE AIRE 

ACONDICIONADO SOLAR PARA ZONAS COSTERAS DE MÉXICO. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $4,190,000.00 / $1,800,000.00 DURACIÓN: 36 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO DE ENERGÍAS RENOVABLES-
UNAM/MORELOS 

TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 MÓDULO SOLAR S.A. DE C.V. 
 RDMES TECHNOLOGY S.A. DE C.V. 

RT: DR. WILFRIDO RIVERA GÓMEZ RA: ING. BEATRIZ OLVERA RODRÍGUEZ RL: DR. WILLIAM HENRY LEE ALARDIN 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
ÚLTIMOS HITOS IMPORTANTES: 

 EL 21 DE JULIO SE EVALUÓ EL INFORME TÉCNICO DE TECERA ETAPA, OBTENIENDO DICTAMEN FAVORABLE. 
 EL 06 DE AGOSTO SE SE EVALUÓ EL INFORME TÉCNICO FINAL, OBTENIENDO DICTAMEN FAVORABLE 

TIMELINE DEL PROYECTO: 

 
 

OBJETIVO: 
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE AIRE ACONDICIONADO SOLAR PARA ZONAS COSTERAS MEXICANAS A TRAVÉS DE INVESTIGACIÓN 

APLICADA PARA EL DESARROLLO DE PROTOTIPOS NACIONALES, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DEMOSTRATIVO CON 

TECNOLOGÍAS DISPONIBLES A NIVEL INTERNACIONAL.  
DESARROLLO DE CONCEPTOS INNOVADORES PARA PROBAR LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y LA SUSTENTABILIDAD DE 

ESTA TECNOLOGÍA. 
 
PRINCIPALES ENTREGABLES: 
DISEÑO DE COMPONENTES Y SISTEMAS DESARROLLADOS.  INFORME TÉCNICO DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LA PLANTA 

DEMOSTRATIVA.  REPORTE SOBRE LA VALORACIÓN DEL POTENCIAL DE MERCADO DEL SISTEMA A DESARROLLAR.  DOS ARTÍCULOS EN 

REVISTAS INTERNACIONALES.  TRES ARTÍCULOS EN CONGRESOS INTERNACIONALES Y NACIONALES.REPORTE DEL DESARROLLO Y 

CONSTRUCCIÓN DEL BANCO DE COLECTORES SOLARES.  CONSTRUCCIÓN DE LA MÁQUINA DE ENFRIAMIENTO.  EVALUACIÓN DEL SISTEMA 
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DESARROLLADO EN CONJUNTO.  EVALUACIÓN DE LA PLANTA DEMOSTRATIVA. SOLICITUD DE DOS PATENTES.INFORME TÉCNICO 

CONTENIENDO ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO DESARROLLADO.  RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL SISTEMA Y MANUAL DE OPERACIÓN.  
DOS ARTÍCULOS EN REVISTAS INTERNACIONALES. TESIS DE DOS ALUMNOS DE MAESTRÍA Y DOS DE DOCTORADO. 
 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO Y ETAPA: 

 

 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

EN PROCESO DE CIERRE 
PORCENTAJE TÉCNICO 

100% 
PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 

80% 

 
IMPACTOS: 

 SE GENERARON 3 PATENTES NACIONALES. 
 9 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN REVISTAS ARBITRADAS. 
 5 TESIS. 
 3 PRODUCTOS CREADOSO MEJORADOS. 
 5 RECURSOS HUMANOS FORMADOS, 4 A NIVEL MAESTRÍA Y 1 A NIVEL DOCTORADO. 

 
 

  

1
$1,535,714.01 

2
$1,447,471.21 

3
$1,206,814.78 

$622,730.43 

$639,924.17 

$465,339.72 

$133,937.13 

$91,606.10 

$1,222,012.28 

$914,450.17 

$100,000.00 

Gastos personal especializado.

Gastos en materiales.

Serv. externos especdo a 3 nac

Viáticos

Pasajes

Adquisición de equipo de labo.

Instrumen. y Herrame. Prueba

Software y Sist. Información
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PROYECTO 118266: USO EFICIENTE DE ENERGÍA Y APROVECHAMIENTO 

DE FUENTES RENOVABLES EN LAS PYMES DEL SECTOR TURISMO. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $10,726,600.00 / $   0.00 DURACIÓN: 36 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: FACULTAD DE INGENIERÍA- UNAM/DISTRITO FEDERAL TEMÁTICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA 
PRINCIPALES PARTICIPANTES  

 - 
RT: ING. AUGUSTO SÁNCHEZ CIFUENTES RA: ING. LUIS JIMÉNEZ ESCOBAR RL: DR. WILLIAM HENRY LEE ALARDIN 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
ÚLTIMOS HITOS IMPORTANTES: 

 EL 23 DE FEBRERO SE SE EVALUÓ EL INFORME TÉCNICO FINAL, OBTENIENDO DICTAMEN FAVORABLE 

TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 

OBJETIVO: 
 
EVALUAR EL POTENCIAL PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA ASÍ COMO, LA CONVENIENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE FUENTES ALTERNAS EN 

EL SECTOR.  EL ANÁLISIS EN LOS DESARROLLOS DE AYUDAS PARA SECTOR HOTELERO QUE PERTENECE A LAS PYMES. 
 
PRINCIPALES ENTREGABLES: 

 GRUPO HOTELEROS CAPACITADOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DE HOTELES UNA HERRAMIENTA DE CAPTURA Y ANÁLISIS. 
SISTEMA WEB PARA ASESORÍA EN EL TEMA  BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN TÉCNICA  INTERFAZ DE USUARIO A TRAVÉS DE 

WEB.SISTEMA WEB COMO PAQUETE TECNOLÓGICO 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO Y ETAPA: 
 

 

 

 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

EN PROCESO DE CIERRE 
PORCENTAJE TÉCNICO 

100% 
PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 

80% 

 
IMPACTOS: 

 SE GENERARON 5 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN CONGRESOS. 
 2 TESIS. 
 1 PÁGINA WEB. 
 2 RECURSOS HUMANOS FORMADOS, UNO A NIVEL MAESTRÍA Y UNO A NIVEL DOCTORADO. 

 
 

  

1
$4,290,640.00 

2
$4,290,640.00 

3
$2,145,320.00 

$5,887,720.00 

$2,092,440.00 

$1,475,000.00 

$260,000.00 

$200,000.00 

$725,440.00 

$86,000.00 

Gastos personal especializado.

Pasajes

Viáticos

Serv. externos especdos a 3 nac.

Otros

Instrumen. y Herrame. Prueba

Software y Sist. Información
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PROYECTO 118301: EVALUACIÓN DEL CICLO DE VIDA DE 

ELECTRODOMÉSTICOS. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $5,210,154.00 / $   0.00 DURACIÓN: 25 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS/MORELOS TEMÁTICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA 
PRINCIPALES PARTICIPANTES  

 - 
RT: ING. ITHA SÁNCHEZ RAMOS RA: L.C. SERGIO JUARÉZ OROZCO RL: DR. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ZAYAS 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 

 
OBJETIVO: 
 
DETERMINAR CUALES SON LAS TECNOLOGÍAS TÉCNICAMENTE EFICIENTES Y AMBIENTALMENTE SUSTENTABLES QUE EXISTEN A NIVEL 

INTERNACIONAL EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE CICLO DE VIDA DE LOS 5 ELECTRODOMÉSTICOS, CON MAYOR PENETRACIÓN EN LOS 

HOGARES MEXICANOS. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO: 
 

 
 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

FINIQUITADO 
PORCENTAJE TÉCNICO 

63 % 
TERMINACIÓN ANTICIPADA (ETAPA 2) 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
100 % 

 
 
IMPACTOS: 

 SE GENERARON 2 ARTÍCULOS/ PUBLICACIONES EN CONGRESOS. 

 
 

  

$4,902,754.90 

$131,244.40 

$101,114.62 

$75,040.08 

Gastos personal especializado.

Pasajes

Viáticos

Otros
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PROYECTO 118502: SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN LAS VIVIENDAS DE 

MÉXICO, DIAGNÓSTICO Y OPORTUNIDAD DE AHORRO DE ENERGÍA 

MEDIANTE EL USO DE DIVERSOS SISTEMAS PASIVOS EN LAS DISTINTAS 

REGIONES DEL PAÍS. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $6,675,175.00 / $3,150,000.00 DURACIÓN: 23 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO DE INGENIERÍA- UNAM/DISTRITO FEDERAL TEMÁTICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA 
PRINCIPALES PARTICIPANTES  

 URBI VIDA RESIDENCIAL 
RT: DR. DAVID MORILLÓN GÁLVEZ RA: LIC. SALVADOR BARBA ECHAVARRÍA RL: DR. CARLOS ARÁMBURO DE LA HOZ 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 

OBJETIVO: 
 
EVALUAR EL IMPACTO QUE LOS SISTEMAS PASIVOS PRODUCEN EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS VIVIENDAS MEDIANTE LA MEJORA 

DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO: 
 

 
 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

FINIQUITADO 
PORCENTAJE TÉCNICO 

33 % 
TERMINACIÓN ANTICIPADA (ETAPA 1) 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
100 % 

 
 
IMPACTOS: 

 SE GENERARON 3 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN CONGRESOS. 
 3 TESIS, 2 LIBROS. 
 PARTICIPARON EN 6 EVENTOS. 
 3 TALLERES EFECTUADOS EN EL ÁMBITO DE RED. 
 2 ENTIDADES SUMADAS AL PROYECTO. 
 6 RECURSOS HUMANOS FORMADOS, 4 A NIVEL TÉCNICO, 4 A NIVEL LICENCIATURA, 1 A NIVEL MAESTRÍA Y 1 A NIVEL 

DOCTORADO. 
 1 PRODUCTO CREADO. 

 
 

  

$2,036,175.00 

$942,000.00 

$686,000.00 

$600,000.00 

$300,000.00 

$250,000.00 

$200,000.00 

$1,020,519.13 

$572,480.87 

$68,000.00 

Otros

Viáticos

Pasajes

Gastos personal especializado.

Serv. externos especdo a 3 nac

Gastos en materiales.

Regi de patentes y prop. inte.

Adquisición de equipo de labo.

Software y Sist. Información

Instrumen. y Herrame. Prueba
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PROYECTO 118665: DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UNA METODOLOGÍA 

PARA ESTIMAR LOS IMPACTOS EN EL AHORRO DE ENERGÍA POR EL USO DE 

SISTEMAS PASIVO-CONSTRUCTIVOS EN LA EDIFICACIÓN PARA DIFERENTES 

CLIMAS DE MÉXICO. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $5,181,300.00 / $   0.00 DURACIÓN: 33 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO DE ENERGÍAS RENOVABLES-
UNAM/MORELOS 

TEMÁTICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 - 

RT: DRA. GUADALUPE HUELSZ LESBROS RA: ING. BEATRIZ OLVERA RODRÍGUEZ RL: DR. CARLOS ARÁMBURO DE LA HOZ 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 

OBJETIVO: 
 
DESARROLLAR Y VALIDAR UNA METODOLOGÍA ADECUADA PARA LOS CLIMAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA QUE PERMITA ESTIMAR EL 

AHORRO DE ENERGÍA POR EL USO DE SISTEMAS PASIVO CONSTRUCTIVO PARA EL CONTROL DE FLUJO DE CALOR EN EDIFICACIONES, EN 

PARTICULAR VIVIENDAS. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO: 
 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

FINIQUITADO PORCENTAJE TÉCNICO 
100 % 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
100 % 

 
IMPACTOS: 

 SE GENERARON 16 ARTÍCULOS/ PUBLICACIONES EN CONGRESOS. 
 1 TESIS. 
 PARTICIPARON EN 21 EVENTOS. 
 1 PÁGINA WEB CREADA. 
 6 ENTIDADES SUMADAS AL PROYECTO. 
 44 RECURSOS HUMANOS FORMADOS, 33 A NIVEL LICENCIATURA, 8 A NIVEL MAESTRÍA, 3 A NIVEL DOCTORADO. 

 
 

  

$2,160,000.00 

$544,590.72 

$335,000.00 

$253,000.00 

$10,000.00 

$3,067.86 

$1,331,134.28 

$239,196.16 

$172,534.75 

$4,717.00 

$128,059.23 

Gastos personal especializado.

Pasajes

Viáticos

Gastos en materiales.

Serv. externos especdo a 3 nac

Regi de patentes y prop. inte.

Instrumen. y Herrame. Prueba

Adquisición de equipo de labo.

Software y Sist. Información

Otros

Equipo de computo
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PROYECTO 118702: ESTACIÓN DE PRUEBAS PARA SISTEMAS 

MICROHÍBRIDOS (SOLAR EÓLICO-MOTOGENERADOR) EN JUCHITÁN, 
OAXACA. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $8,995,000.00 / $   0.00 DURACIÓN: 24 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS/MORELOS TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 
PRINCIPALES PARTICIPANTES  

 - 
RT: ING. JAIME AGREDANO DÍAZ RA: L.C. SERGIO JUARÉZ OROZCO RL: DR. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ZAYAS 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
ÚLTIMOS HITOS IMPORTANTES: 

 EN PROCESO DE CIERRE 

TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 

OBJETIVO: 
 
AUMENTAR LA CAPACIDAD DE INVESTIGACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, DIFUSIÓN Y ENSEÑANZA DE SISTEMAS HÍBRIDOS ELÉCTRICOS. 
CREACIÓN DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA IMPARTICIÓN DE CURSOS RELACIONADOS QUE SERVIRÁN COMO BASE PARA LA 

EXTENSIÓN DEL MODELO A DIFERENTES INSTITUCIONES ACADÉMICAS. 
 
PRINCIPALES ENTREGABLES: 

 REPORTE DE DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO E INSTRUMENTACIÓN A ADQUIRIR.   DIMENSIONAMIENTO, 
INGENIERÍA Y PARÁMETROS A CONTROLAR DE LA EPSH.   SELECCIÓN DEL SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN GRÁFICA Y DE 

MODELACIÓN.PUESTA EN OPERACIÓN DE LA EPSH.   REPORTE DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA EPSH.   TRES PERSONAS 

CAPACITADOS EN EL EQUIPO Y EN EL SOFTWARE.ASISTIR A CONFERENCIA DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO.   REPORTE FINAL DEL 

PROYECTO.   APOYO AL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA SENER.   CURSOS FORMATIVOS DE SISTEMAS 
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HÍBRIDOS CON LA ESTACIÓN DE PRUEBAS.   PAQUETE TECNOLÓGICOPARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES 

REMOTAS. 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO Y ETAPA: 
 

 
 
 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

EN PROCESO DE CIERRE PORCENTAJE TÉCNICO 
95 % 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
80% 

 
IMPACTOS:  

 PROYECTO EN DESARROLLO 

  

1
$3,563,100.00 

2
$3,633,800.00 

3
$1,798,100.00 

$3,634,900.00 

$623,900.00 

$449,300.00 

$438,200.00 

$210,000.00 

$210,000.00 

$170,700.00 

$2,197,500.00 

$864,500.00 

$196,000.00 

Gastos personal especializado.

Gastos en materiales.

Viáticos

Pasajes

Otros

Serv. externos especdos a 3 ex

Gtos. Oper. Lab. y Plant Pilot

Adquisición de equipo de labo.

Instrumen. y Herrame. Prueba

Software y Sist. Información
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PROYECTO 119089: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y REDUCCIÓN 

DEL CONSUMO DE ENERGÍA TÉRMICA Y ELÉCTRICA DE LOS MOLINOS DE 

NIXTAMAL Y TORTILLERÍAS. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $2,041,200.00 / $115,000.00 DURACIÓN: 20 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA/DISTRITO 

FEDERAL TEMÁTICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 INDUSTRIA ALIMENTARIA CRICOTL S.A. DE C.V. 

RT: DR. JUAN JOSÉ AMBRIZ GARCÍA RA: LIC. WENCESLAO CRUZ PADILLA RL: MTRO. LUIS JAVIER MENDOZA 

VALDIVIA 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 

 
OBJETIVO: 
 
CONTRIBUIR A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS TÉCNICOS DE PROCESO Y DEL USO DE ENERGÍA TÉRMICA Y ELÉCTRICA DE LOS MOLINOS DE 

NIXTAMAL Y TORTILLADORAS, PARA QUE CUENTEN ELEMENTOS Y PROPUESTAS CONCRETAS PARA MEJORAR SU PROCESO E 

INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD. DESARROLLAR UNA PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL PROCESAMIENTO DEL MAÍZ A MENOR 

TEMPERATURA DE COCCIÓN QUE INCORPORE COLECTORES SOLARES Y OTRA PARA EL MANEJOR DEL NEJAYOTE. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO: 
 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

FINIQUITADO PORCENTAJE TÉCNICO 
100 % 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
100 % 

 
 
IMPACTOS: 

 SE GENERARON 2 PATENTES NACIONALES. 
 13 ARTÍCULOS/PUBLICACONES EN CONGRESOS. 
 10 TESIS. 
 PARTICIPARON EN 11 EVENTOS. 
 11 RECURSOS HUMANOS FORMADOS, 3 TÉCNICOS, 4 A NIVEL LICENCIATURA, 4 A NIVEL MAESTRÍA. 

 
 

  

$1,165,089.01 

$448,486.22 

$169,590.00 

$46,713.78 

$112,868.00 

$20,410.00 

$66,594.45 

$11,448.54 

Gastos personal especializado.

Viáticos

Escalamiento y planta piloto

Gastos en materiales.

Pasajes

Acervos biblio. docu. e info

Adquisición de equipo de labo.

Plantas piloto experimentales.
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PROYECTO 119248: ESTACIÓN DE PRUEBAS DE SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $2,667,970.00 / $   0.00 DURACIÓN: 17 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS/MORELOS TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 
PRINCIPALES PARTICIPANTES  

 - 
RT: ING. JAIME AGREDANO DÍAZ RA: C.P. SERGIO JUARÉZ OROZCO RL: DR. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ZAYAS 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 

 
OBJETIVO: 
 
CONTAR CON UNA INSTALACIÓN QUE PERMITA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SISTEMAS FOTOVOLTAÍCOS, Y SU CARACTERIZACIÓN 

PARA DAR APOYO A LOS PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO: 
 

 
 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

FINIQUITADO 
PORCENTAJE TÉCNICO 

100 % 
PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 

100 % 

 
 
IMPACTOS: 

 UNA INFRAESTRUCTURA PARA I&D MEJORADA. 

 
 

  

$2,287,570.00 

$29,700.61 

$58,699.15 

$13,274.76 

$12,600.00 

$219,142.91 

$46,982.57 

Gastos personal especializado.

Gtos. Oper. Lab. y Plant Pilot

Gastos en materiales.

Viáticos

Pasajes

Adquisición de equipo de labo.

Software y Sist. Información
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PROYECTO 119693: EVALUACIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS 

RENOVABLES Y USO EFICIENTE DEL RECURSO PARA EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y QUINTANA ROO. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $9,900,000.00 / $   0.00 DURACIÓN: 29 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO/GUANAJUATO TEMÁTICA: DIVERSIFICACIÓN DE FUENTES 
PRINCIPALES PARTICIPANTES  

 SOLARTRONIC 
RT: DR. VICTOR HUGO RANGEL 

HERNÁNDEZ 
RA: C.P. MAURICIO ROMO FLORES RL: DR. JOSÉ MANUEL CARRERA SIXTO 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
 
TIMELINE DEL PROYECTO: 

 
 

 
OBJETIVO: 
 
EVALUAR LOS RECURSOS RENOVABLES EÓLICOS, SOLARES FOTOVOLTAÍCOS Y MARÍTIMOS (OLAS Y MAREAS) EXISTENTES EN LA 

PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y QUINTANA ROO E IDENTIFICAR, EVALUAR Y PROPONER MECANISMOS DE IMPLANTACIÓN DE LAS 

TECNOLOGÍAS RENOVABLES MÁS ADECUADAS PARA SER APROVECHADAS DE FORMA SUSTENTABLE EN LAS REGIONES DE INTERÉS. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO: 
 

 
 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

FINIQUITADO 
PORCENTAJE TÉCNICO 

100 % 
PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 

100 % 

 
 
IMPACTOS: 

 CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB. 
 PARTICIPACIÓN EN 5 EVENTOS. 
 2 PRODUCTOS CREADOS O MEJORADOS. 
 2 INFRAESTRUCTURA PARA I&D MEJORADA O CREADA. 

 
 

  

$5,909,775.12 

$650,000.00 

$1,441,300.01 

$461,739.99 

$246,974.71 

$323,260.00 

$776,950.17 

$90,000.00 

Estudio y diagnos. Tecnológico

Serv. Externos especdo a 3 nac.

Serv. Externos especdo a 3 ex

Gastos personal especializado

Gastos en materiales

Otros

Software y sistemas de Información

Gastos de Auditoria
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PROYECTO 119739: POTENCIAL DE APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS 

TERMOSOLARES A CONCENTRACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE CALOR DE 

PROCESO EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y TEXTIL. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $2,286,682.00 / $   0.00 DURACIÓN: 20 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS/MORELOS TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 
PRINCIPALES PARTICIPANTES  

 - 
RT: ING. CARLOS RAMOS BERÚMEN RA: C.P. SERGIO JUARÉZ OROZCO RL: DR. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ZAYAS 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
 
TIMELINE DEL PROYECTO: 

 
 
 
 
OBJETIVO: 
 
CUANTIFICAR Y CLASIFICAR EL POTENCIAL DE LAS TECNOLOGÍAS TERMOSOLARES A CONCENTRACIÓN PARA GENERACIÓN. DETERMINAR 

LAS CARACTERÍSTICAS DEL USO DE LA ENERGÍA Y TRAZAR LAS ACCIONES PRINCIPALES PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE 

ENERGÍA DE LAS MYPES. 
 
  



INFORME CUATRO 
 FONDO SECTORIAL CONACYT-SECRETARÍA DE ENERGÍA-SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA  

85 
 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO: 
 

 
 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

FINIQUITADO 
PORCENTAJE TÉCNICO 

100 % 
PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 

100 % 

 
 
IMPACTOS: 

 SE EFECTUARON 3 SEMINARIOS O TALLERES EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO. 

 
 

  

$2,106,530.00 

$80,752.00 

$45,050.92 

$34,552.00 

$19,797.08 

Gastos personal especializado.

Pasajes

Otros

Acervos biblio. docu. e info

Viáticos
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PROYECTO 119788: PROTOTIPO DE AEROGENERADOR DE 1.2 MWE O 

MAYOR. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $47,000,000.00 / $   0.00 DURACIÓN: 18 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS/MORELOS TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 
PRINCIPALES PARTICIPANTES  

 RUHRPUMPEN S.A. DE C.V. 
RT: ING. RAÚL GONZÁLEZ GALARZA RA: C.P. SERGIO JUARÉZ OROZCO RL: DR. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ZAYAS 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
 
TIMELINE DEL PROYECTO: 

 
 

 
OBJETIVO: 
 
CONSOLIDAR CAPACIDADES NACIONALES PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PRUEBAS DE AEROGENERADORES PARA EL ANÁLISIS Y 

SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA CON SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO; MEDIANTE EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS 

DE UN AEROGENERADOR DE 1.2 MWE. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO: 
 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

FINIQUITADO PORCENTAJE TÉCNICO 
100 % 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
100 % 

 
 
IMPACTOS: 

 1 PRODUCTO MEJORADO O CREADO. 
 1 PROCESO PRODUCTIVO MEJORADO O CREADO. 

 
 

  

$37,852,547.00 

$2,677,373.00 

$740,000.00 

$630,080.00 

$260,000.00 

$4,840,000.00 

Gastos personal especializado.

Serv. externos especdos a 3 ex

Viáticos

Gastos en materiales.

Pasajes

Software y Sist. Información
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PROYECTO 119798: DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL ENERGÉTICO DEL 

OLEAJE EN LA COSTA DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $3,574,000.00 / $   0.00 DURACIÓN: 33 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA/BAJA CALIFORNIA TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 - 

RT: DR. FRANCISCO JAVIER TORRES 

OCAMPO RA: MTRA. LEONOR FALCÓN  OMAÑA RL: DR. FEDERICO GRAEF ZIEHL 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 
 

 
 

 
 
OBJETIVO: 
 
DETERMINAR EL POTENCIAL ENERGÉTICO DEL OLEAJE COMO FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE DE ELECTRICIDAD EN LA COSTA OESTE DE 

LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO: 
 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

FINIQUITADO PORCENTAJE TÉCNICO 
100 % 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
100 % 

 
 
IMPACTOS: 

 SE GENERÓ 1 ARTÍCULO/PUBLICACIÓN EN REVISTAS ARBITRADAS. 
 2 TESIS. 
 140 PRODUCTOS CREADOS O MEJORADOS. 

 
 

  

$349,819.68 

$554,078.41 

$420,217.96 

$75,342.98 

$62,148.80 

$1,106,317.12 

$42,793.25 

$826,932.54 

$136,349.26 

Gastos personal especializado.

Serv. externos especdo a 3 nac

Gastos en materiales.

Otros

Viáticos

Serv. externos especdos a 3 ex

Pasajes

Instrumen. y Herrame. Prueba

Adquisición de equipo de labo.
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PROYECTO 119880: ANÁLISIS POTENCIAL DE GENERACIÓN DE ENERGÍA A 

PARTIR DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN MÉXICO. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $2,355,000.00 / $   0.00 DURACIÓN: 33 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: CINVESTAV SALTILLO/COAHUILA TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 
PRINCIPALES PARTICIPANTES  

 - 
RT: ING. SALVADOR CARLOS 

HERNÁNDEZ RA: C.P. OSCAR EDMUNDO LOZANO RL: DR. MARTÍN HERRERA TREJO 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 
 

OBJETIVO: 
 
EVALUAR EL POTENCIAL DE INTEGRACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS A PARTIR DE DIFERENTES 

RESIDUOS ORGÁNICOS. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO: 
 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

EN PROCESO DE FINIQUITO 
PORCENTAJE TÉCNICO 

67 % 
TERMINACIÓN ANTICIPADA (ETAPA 2) 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
95 % 

 
 
IMPACTOS: 

 2 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN REVISTAS ARBITRADAS. 
 9 ARTÍCULOS/ PUBLICACIONES EN CONGRESOS. 
 9 TESIS. 
 PARTICIPACIÓN EN 13 EVENTOS. 
 1 SEMINARIO O TALLER EFECTUADO EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO. 

 
 
 

  

$573,491.30 

$369,709.62 

$362,266.50 

$215,873.81 

$50,000.00 

$435,958.77 

$310,000.00 

$37,700.00 

Gastos personal especializado.

Viáticos

Pasajes

Gastos en materiales.

Acervos biblio. docu. e info

Adquisición de equipo de labo.

Software y Sist. Información

Gastos de Auditoria Financiera
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PROYECTO 120018: USO EFICIENTE DE ENERGÍA Y APROVECHAMIENTO 

DE FUENTES RENOVABLES EN LAS PYMES DEL SECTOR TURISMO. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $701,580.00 / $   0.00 DURACIÓN: 11 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE 

MÉXICO/ESTADO DE MÉXICO TEMÁTICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 - 

RT: DR. SERGIO ROMERO RA: C.P. ANA MIDORI FRANCO RL: C.P. ANA MIDORI FRANCO 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 

 
 
OBJETIVO: 
 
REALIZAR CENSO DE LAS PYMES EN EL SECTOR TURISMO DEFINIENDO SU NECESIDAD ENERGÉTICA. DESARROLLAR METODOLOGÍAS Y 

HERRAMIENTAS QUE AYUDEN A LAS PYMES A HACER USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA. DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA PARA 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EQUIPOS DE AHORRO ENERGÉTICO Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS EN LA WEB. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO: 
 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

FINIQUITADO 
PORCENTAJE TÉCNICO 

33 % 
TERMINACIÓN ANTICIPADA (ETAPA 1) 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
100 % 

 
 
IMPACTOS: 

 SIN IMPACTOS POR TERMINACIÓN ANTICIPADA 

  

$46,420.00 

$268,316.00 

$96,456.00 

$92,088.00 

$15,000.00 

$9,300.00 

$54,000.00 

$120,000.00 

Otros

Gastos personal especializado

Pasajes

Viáticos

Acervos bibliograficos

Software y Sist. Información

Adquisición de equipo de lab.

Servicio externo especdo a 3 nac
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PROYECTOS CONVOCATORIA 2010-01 
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Proyecto 150001: DESARROLLO Y PRUEBA DE CONCEPTO DE UNA 

BIOREFINERÍA EN PEQUEÑA ESCALA PARA LA COPRODUCCIÓN DE 

ETANOL, HIDRÓGENO Y BIOGÁS USANDO RESIDUOS LIGNOCELULÓSICOS. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $11,684,598.00 / $   0.00 DURACIÓN: 41 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: CINVESTAV JAL/JALISCO TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 
PRINCIPALES PARTICIPANTES  

 - 
RT: DR. ARTURO DEL SAGRADO 

CORAZÓN SÁNCHEZ CARMONA 
RA: L.C.P. LETICIA GUTIÉRREZ 

MARROQUÍN 
RL: DR. BERNARDINO CASTILLO TOLEDO 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 
 

OBJETIVO: 
 
1. DESARROLLAR EL CONCEPTO DE UNA BIO-REFINERÍA CON CAPACIDAD DE 100 A 500 TON BS/DÍA PARA LA CO-PRODUCCIÓN DE 

ETANOL, BIOGÁS, HIDRÓGENO Y BIOMATERIALES DE INTERÉS BIOTECNOLÓGICO DERIVADOS DE LA LIGNINA RESIDUAL REALIZANDO CERO 

EMISIONES DE CARBONO Y CONSUMO MÍNIMO DE AGUA. // 2. DEMOSTRAR LA FACTIBILIDAD DE PRODUCCIÓN BAJO ESTE CONCEPTO 

DE BIO-REFINERÍA EN EQUIPOS ESCALA EQUIVALENTE A 1 KG DE MATERIA PRIMA BASE SECA PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL 

PROCESAMIENTO DE LA BIO-REFINERÍA. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO: 
 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

EN FINIQUITO 
PORCENTAJE TÉCNICO 

100 % 
PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 

95 % 

 
 
IMPACTOS: 

 SE GENERARON 4 PATENTES NACIONALES. 
 18 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN REVISTAS ARBITRADAS. 
 75 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN  CONGRESOS. 
 10 TESIS, 1 LIBRO. 
 18 SEMINARIO O TALLERES EFECTUADOS EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO. 
 PATICIPACIÓN EN 67 EVENTOS. 
 CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB. 
 34 RECURSOS HUMANOS FORMADOS, 14 A NIVEL LICENCIATURA, 12 A NIVEL MAESTRÍA, 8 A NIVEL DOCTORADO. 
 3 PRODUCTOS CREADOS O MEJORADOS. 

  

$2,201,104.56 

$947,253.69 

$435,646.56 

$1,960,469.69 

$814,660.70 

$229,990.05 

$4,160.29 

$24,851.93 

$67,372.29 

$34,236.75 

$73,892.00 

$4,890,959.49 

Gastos en materiales.

Viáticos

Apoyo a Estudiantes

Honorarios por serv prof

Otros

Equipo de Cómputo

Regi de patentes y prop. inte.

Serv. externos especdo a 3 nac

Acervos biblio. docu. e info

Software especializado

Diseñ. y proto. Pruebas experi

Adquisición de equipo de labo.
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Proyecto 150111: DESARROLLO DE CELDAS SOLARES 

NANOCRISTALINAS DE MULTICAPA ULTRA DELGADA. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $400,000.00 / $   0.00 DURACIÓN: 36 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN/NUEVO 

LEÓN TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 - 

RT: DR EDUARDO MAXIMILIANO 

SÁNCHEZ CERVANTES 
RA: C.P. OMAR ALEJANDRO LEIJA 

GUTIÉRREZ RL: DR. MARIO CESAR SALINAS CARMONA 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 
 

OBJETIVO: 
 
CONCRETAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA SOLAR DE CAPA EXTREMADAMENTE DELGADA UTILIZANDO COMO MATERIAL DE 

ABSORCIÓN UN SISTEMA CALCOGENURO NOVEDOSO Y CON UNA EFICIENCIA DE CONVERSIÓN DE INTERÉS PARA UNA POSIBLE 

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA HACIA LA INDUSTRIA. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO: 
 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

EN FINIQUITO PORCENTAJE TÉCNICO 
100 % 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
95 % 

 
 
IMPACTOS: 

 SE GENERÓ UNA PATENTE NACIONAL. 
 2 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN REVISTAS ARBITRADAS. 
 PARTICIPACIÓN EN 3 EVENTOS. 
 2 RECURSOS HUMANOS FORMADOS, 1 A NIVEL LICENCIATURA Y 1 A NIVEL MAESTRÍA. 

  

$200,000.00 

$18,577.43 

$21,436.00 

$39,986.57 

$5,000.00 

$5,000.00 

$100,000.00 

$10,000.00 

Gastos en materiales.

Viáticos

Pasajes

Otros

Acervos biblio. docu. e info

Estudio y diagnos. tecnológico

Instrumen. y Herrame. Prueba

Herramientas y Disp. Para pruebas
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Proyecto 150358: CAPTURA Y CONFINAMIENTO DE CO2 EN 

MATERIALES MULTICOMPONENTES DIVERSOS Y ESTUDIO DE LA 

TRANSFORMACIÓN SUSTENTABLE DEL CO2 EN PRODUCTOS CON VALOR 

AGREGADO. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $9,090,575.00 / $   0.00 DURACIÓN: 48 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES- 

UNAM/DISTRITO FEDERAL 
TEMÁTICA: TECNOLOGÍAS LIMPIAS 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 - 

RT: HERIBERTO  PFEIFFER PEREA RA: L.C. ANTONIO EFRAÍN DÍAZ 

MARTÍNEZ RL: DR. WILLIAM HENRY LEE ALARDIN 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
ÚLTIMOS HITOS IMPORTANTES: 

 EL 30 DE ENERO FINALIZÓ SU TERCERA ETAPA. 
 EL 23 DE FEBRERO SE EVALUÓ EL INFORME TÉCNICO DE TERCERA ETAPA, OBTENIENDO DICTAMEN FAVORABLE. 
 EL 24 DE AGOSTO SE EVALUÓ EL INFORME TÉCNICO FINAL, OBTENIENDO DICTAMEN FAVORABLE. 

 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 

OBJETIVO: 
 
ESTUDIAR LA CAPTURA QUÍMICA DE CO2 EN DIVERSOS MATERIALES BAJO DIFERENTES CONDICIONES FISICOQUÍMICAS, Y ESTUDIAR LA 

POSIBLE CONVERSIÓN QUÍMICA DEL CO2 CAPTURADO EN PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO. 
 



INFORME CUATRO 
 FONDO SECTORIAL CONACYT-SECRETARÍA DE ENERGÍA-SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA  

100 
 

PRINCIPALES ENTREGABLES: 

 INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA LA PUBLICACIÓN DE 3 O MÁS ARTÍCULOS.   UNA O DOS TESIS DE LICENCIATURA Y O 

MAESTRÍA.PUBLICACIÓN DE 3 ARTÍCULOS.   1 TESIS DE DOCTORADO Y 2 TESIS DE MAESTRÍA.   MEMORIA FOTOGRÁFICA DE 

LA INSFRAESTRUCTURA ADQUIRIDA.PUBLICACIÓN DE 3 ARTÍCULOS.   3 TESIS DOCTORALES CONCLUIDAS.   REGISTRO DE 

SOLICITUD DE UNA PATENTE DEL ANÁLISIS DE LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA DEL CO2 EN PRODUCTOS CON VALOR 

AGREGADO (DEPENDE DE LOS RESULTADOS, NO ES SEGURO). 

 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO Y ETAPA: 
 

 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

CIERRE 
PORCENTAJE TÉCNICO 

100% 
PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 

80% 

 
 
IMPACTOS: 

 SE GENERÓ 1 PATENTE NACIONAL. 
 22 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN REVISTAS ARBITRADAS. 
 16 TESIS. 
 16 RECUROS HUMANOS FORMADOS, 6 A NIVEL LICENCIATURA, 5 A NIVEL MAESTRÍA, 5 A NIVEL DOCTORADO. 

  

1
$3,059,575.00 

2
$5,129,000.00 

3
$902,000.00 

$1,932,000.00 

$688,285.01 

$248,211.61 

$276,788.39 

$98,866.80 

$58,397.19 

$5,788,026.00 

Serv. externos especdo a 3 nac

Gastos en materiales.

Pasajes

Viáticos

Gtos. Oper. Lab. y Plant Pilot

Equipo de Cómputo

Adquisición de equipo de labo.
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Proyecto 150625: TECNOLOGÍA TEMPRANA PARA LA PRODUCCIÓN 

DE ETANOL (BIOCOMBUSTIBLE) A PARTIR DE RESIDUOS 

AGROINDUSTRIALES EN SISTEMAS EN CULTIVO SECUENCIAL DE 

LEVADURAS NATIVAS Y MODIFICADAS INMOVILIZADAS EMPLEANDO 

SOPORTES NO CONVENCIONALES. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $1,988,100.00 / $   0.00 DURACIÓN: 36 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TIERRA 

BLANCA/VERACRUZ TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 - 

RT: BENIGNO ORTIZ MUÑIZ RA: ARMANDO LOBOS VALDEZ RL: JUSTINIANA GUTIÉRREZ LAGUNES 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
ÚLTIMOS HITOS IMPORTANTES: 

 EL 17 DE FEBRERO SE EVALUÓ EL INFORME TÉCNICO FINAL, OBTENIENDO DICTAMEN FAVORABLE. 

 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 

 
 
OBJETIVO: 
 
DESARROLLAR UNA TECNOLOGÍA TEMPRANA MEXICANA COMPETITIVA Y PATENTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE ETANOL A PARTIR DE 

RESIDUOS AGROINDUSTRIALES (BAGAZO Y MIELES DE CAÑA) EN SISTEMAS (EN LOTE Y EN COLUMNA EMPACADA) EN CULTIVO 

SECUENCIAL DE LEVADURAS NATIVAS (P. STIPITIS Y S. CEREVISIAE) Y MODIFICADAS (DEFICIENTES RESPIRATORIAS) INMOVILIZADAS EN 

SOPORTES NO CONVENCIONALES (RESIDUOS LIGNOCELULÓSICOS). 
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PRINCIPALES ENTREGABLES: 

 DOS TRABAJOS A EVENTO ACADÉMICO O CONGRESO, NACIONAL O INTERNACIONAL.DOS TESIS TERMINADAS.   PRESENTAR 

EL ACUSE DE RECIBIDO DE UN ARTÍCULO ENVIADO.   EN¿NVIAR UN TRABAJO A UN CONGRESO INTERNACIONAL.UNA 

SOLICITUD DE TRÁMITE DE PATENTE.   TRES TESIS TERMINADAS.   UN ACUSE DE RECIBIDO DEL ARTÍCULO ENVIADO.   UN 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA ECONÓMICA INCLUYENDO VALORIZACIÓN DE POSIBLES APLICACIONES Y CLIENTES. 

 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO Y ETAPA: 
 

 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

CIERRE PORCENTAJE TÉCNICO 
100% 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
80% 

 
 
IMPACTOS: 

 SE GENERÓ 1 PATENTE NACIONAL. 
 2 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN REVISTAS ARBITRADAS. 
 6 ARTÍCULOS/PUBLICACIONESEN CONGRESOS. 
 8 TESIS. 
 7 RECUROS HUMANOS FORMADOS, 5 A NIVEL LICENCIATURA, 2 A NIVEL MAESTRÍA.  

1
$796,000.00 

2
$995,000.00 

3
$197,100.00 

$274,100.00 

$45,000.00 

$30,886.71 

$4,160.29 

$37,000.00 

$25,000.00 

$1,524,000.00 

$47,953.00 

Herram y disps para pruebs exp

Honorarios por serv prof

Pasajes

Regi de patentes y prop. inte.

Viáticos

Equipo de Cómputo

Adquisición de equipo de labo.

Gastos de auditoria.
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Proyecto 151029: DESARROLLO DE PROCESOS DE SACARIFICACIÓN Y 

FERMENTACIÓN SIMULTÁNEA (SFS) DE PENTOSAS Y HEXOSAS. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $3,000,002.42 / $   0.00 DURACIÓN: 42 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: CINVESTAV IRAPUATO/GUANAJUATO TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 
PRINCIPALES PARTICIPANTES  

 - 
RT: DR. EDMUNDO LOZOYA GLORIA RA: DRA. GABRIELA OLMEDO ÁLVAREZ RL: DRA. GABRIELA OLMEDO ÁLVAREZ 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 
 

OBJETIVO: 
 
DESARROLLO DE PROCESOS DE SACARIFICACIÓN Y FERMENTACIÓN SIMULTÁNEA DE LAS HEXOSAS PROVENIENTES DE LA CELULOSA, ASÍ 

COMO DE LAS PENTOSAS DERIVADAS DE LA FRACCIÓN HEMICELULÓSICA DE LA LIGNOCELULOSA. ESTE OBJETIVO PRETENDE LA 

OBTENCIÓN DE UN CONCENTRADO DE ENZIMAS HIDROLÍTICAS DE MICROORGANISMOS QUE PERMITA LA OBTENCIÓN DE HEXOSAS Y 

PENTOSAS LIBERADAS A PARTIR DE POLÍMEROS DE CELULOSA Y HEMICELULOSA. LA OBTENCIÓN DE CEPAS DE LEVADURA QUE PERMITAN 

LA PRODUCCIÓN DE ETANOL A PARTIR DE LA FERMENTACIÓN DE LAS HEXOSAS Y PENTOSAS LIBERADAS, Y LA PRODUCCIÓN DE ETANOL 

POR UN PROCESO DE SACARIFICACIÓN Y FERMENTACIÓN SIMULTÁNEA. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO: 
 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

EN FINIQUITO 
PORCENTAJE TÉCNICO 

80 % 
TERMINACIÓN ANTICIPADA (ETAPA 3) 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
95 % 

 
 
IMPACTOS: 

 SE GENERARON 2 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES. 
 2 TESIS. 
 PARTICIPARON EN 2 EVENTOS. 
 4 RECURSOS HUMANOS FORMADOS, 4 A NIVEL LICENCIATURA. 
 1 PRODUCTO CREADO O MEJORADO. 
 2 PROCESOS PRODUCTIVOS CREADOS O MEJORADOS. 

  

$1,117,989.67 

$515,092.24 

$265,674.64 

$7,376.04 

$74,171.45 

$26,845.00 

$992,852.56 

Gastos en materiales.

Honorarios por serv prof

Apoyo a Estudiantes

Pasajes

Serv. externos especdo a 3 nac

Viáticos

Adquisición de equipo de labo.
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Proyecto 151076: FABRICACIÓN DE CELDAS SOLARES DE ALEACIONES 

SEMICONDUCTORAS BASADAS EN GA(IN)N 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $9,929,408.00 / $1,040,930.00 DURACIÓN: 36 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: CINVESTAV/DISTRITO FEDERAL TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 
PRINCIPALES PARTICIPANTES  

 - 

RT: MÁXIMO LÓPEZ LÓPEZ RA: JUSTO MARTÍNEZ CARRAZCO 
RL: JOSÉ PABLO RENÉ ASOMOZA Y 

PALACIO 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
ÚLTIMOS HITOS IMPORTANTES: 

 EL 29 DE FEBRERO FINALIZÓ SU TERCERA ETAPA. 
 EL 27 MAYO SE EVALUÓ EL INFORME TÉCNICO DE TERCERA ETAPA, OBTENIENDO DICTAMEN FAVORABLE. 
 EL 06 JULIO SE EVALUÓ EL INFORME TÉCNICO FINAL, OBTENIENDO DICTAMEN FAVORABLE. 

 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 

OBJETIVO: 
 
LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS FOTOVOLTAICAS BASADAS EN ALEACIONES GA(IN)N CON EFICIENCIAS COMPETITIVAS. 
ABORDAREMOS LOS PROBLEMAS TECNOLÓGICOS QUE SON NECESARIOS RESOLVER PARA OBTENER ALEACIONES DE GA(IN)N CON 

DIFERENTE CONTENIDO DE INDIO; ASIMISMO NOS ABOCAREMOS A LA OBTENCIÓN DE GAN IMPURIFICADO TIPO P Y TIPO N, PARA DE 

ESTA FORMA DISEÑAR Y PROCESAR  ESTRUCTURAS TIPO PN Y PIN. LAS TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO A EMPLEAR INCLUYEN ABLACIÓN 

LASER, TRANSPORTE DE VAPOR EN ESPACIADO CERCANO, EPITAXIA DE HACES MOLECULARES Y DEPÓSITO POR VAPORES QUÍMICOS DE 

GASES METALORGÁNICOS. ESTA VARIEDAD DE TÉCNICAS ESTÁ DE ACUERDO CON LO QUE LA INDUSTRIA DE LOS FOTOVOLTAICOS 

EMPLEA A FIN DE PROCESAR CELDAS SOLARES DE ALTA EFICIENCIA. MEDIANTE ESTE PROYECTO SE CREARÁ INFRAESTRUCTURA 

EXPERIMENTAL NOVEDOSA PARA EL ESTUDIO Y PROCESAMIENTO DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS FOTOVOLTAICOS 
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PRINCIPALES ENTREGABLES: 

 PROTOCOLO SOBRE EL PROCESAMIENTO DE PELÍCULAS DE GA(IN)N POLICRISTALINAS CON DIFERENTE CONCENTRACIÓN DE 

INDIO Y CON CONTROL EN SU IMPURIFICACIÓN TIPO N Y P.   INFORME SOBRE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE ESTAS 

PELÍCULAS PARA SU APLICACIÓN EN CELDAS SOLARES.   DOS ARTÍCULOS EN REVISTAS DE PRESTIGIO INTERNACIONAL.   UN 

ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN EN UNA REVISTA NACIONAL.   GRADUACIÓN DE UN ESTUDIANTE DE 

LICENCIATURA.PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE PELÍCULAS DE NIO Y ITO ANTIRREFLEJANTES CON LAS 

PROPIEDADES ELÉCTRICAS Y ÓPTICAS ADECUADAS PARA SU USO EN CELDAS SOLARES.   INFORME SOBRE LA SÍNTESIS DE 

NANOESTRUCTURAS DE GA(IN)N CON DIFERENTE CONCENTRACIÓN DE INDIO Y CON CONTROL EN SU IMPURIFICACIÓN TIPO 

N Y P, PARA APLICACIONES EN CELDAS SOLARES.   INFORME SOBRE LA FABRICACIÓN DE HETEROUNIONES EN BASE A LOS 

COMPUESTOS GAN (TIPO N & P), Y GA(IN)N, CRECIDAS POR MBE, CSVT, LA Y MOCVD.   CUATRO ARTÍCULOS EN 

REVISTAS DE PRESTIGIO INTERNACIONAL.   UN ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN EN UNA REVISTA NACIONAL.   GRADUACIÓN DE 

UN ESTUDIANTE DE LICENCIATURA, DOS ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y DOS DE DOCTORADO.REPORTE SOBRE LA 

FABRICACIÓN DE UN PROTOTIPO DE CELDA SOLAR A NIVEL LABORATORIO BASADA EN MATERIALES GA(IN)N.   SE 

REALIZARÁN LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA OBTENER UNA PATENTE A NIVEL INTERNACIONAL. 

 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO Y ETAPA: 
 

 

 

 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

CIERRE 
PORCENTAJE TÉCNICO 

100% 
PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 

80% 

 

1
$3,986,530.00 

2
$4,964,704.00 

3
$978,174.00 

$1,000,643.74 

$564,965.14 

$335,352.00 

$204,144.72 

$206,926.82 

$101,467.94 

$7,490,987.64 

$24,920.00 

Gastos en materiales.

Gastos personal especializado.

Apoyo a Estudiantes

Viáticos

Pasajes

Otros

Adquisición de equipo de labo.

Informe de gastos auditado
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IMPACTOS: 

 SE GENERARON 19 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN REVISTAS ARBITRADAS. 
 6 ARTÍCULOS/PUBLICACIONESEN CONGRESOS. 
 23 TESIS. 
 PARTICIPACIÓN EN 35 EVENTOS. 
 23 RECUROS HUMANOS FORMADOS, 9 A NIVEL LICENCIATURA, 8 A NIVEL MAESTRÍA, 6 A NIVEL DOCTORADO. 
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Proyecto 151370: DESARROLLO Y ADAPTACIÓN DE TECNOLOGÍA 

PARA LA CONVERSIÓN DE SUBPRODUCTOS LIGNOCELULÓSICOS EN 

ETANOL CARBURANTE. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $25,047,971.00 / $15,061,002.40 DURACIÓN: 36 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO/DISTRITO 

FEDERAL TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 DESARROLLOS AGROPECUARIOS DEL ALTIPLANO 
 LA GLORIA 
 MARORT 
 METCO 
 PRODUTERRA. 

RT: JORGE ARTURO ABURTO ANELL RA: LIC. SALVADOR VELAZCO ARELLANO RL: DR. JOSÉ GRAJALES NISHIMURA 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
ÚLTIMOS HITOS IMPORTANTES: 

 EN EL DESARROLLO DE SU TERCERA ETAPA. 

 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 
 

 
 

 
 
OBJETIVO: 
 
DESARROLLAR Y ADAPTAR TECNOLOGÍA PARA HACER FACTIBLE, TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA TRANSFORMACIÓN DE DIFERENTES 

SUBPRODUCTOS LIGNOCELULÓSICOS DE LA AGROINDUSTRIA MEXICANA, EN ETANOL CARBURANTE. 
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PRINCIPALES ENTREGABLES: 

 FICHAS TÉCNICAS ORGANIZADAS EN UN CATÁLOGO DE SUBPRODUCTOS LIGNOCELULÓSICOS IDENTIFICADOS EN LOS SITIOS 

DE MUESTREO QUE INCLUYA INFORMACIÓN TAXONÓMICA, GEOGRÁFICA, ECOLÓGICA Y COMPOSICIÓN QUÍMICA.   BASE DE 

DATOS DIGITAL CON INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, TAXONÓMICA, ECOLÓGICA Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS 

SUBPRODUCTOS LIGNOCELULÓSICOS SELECCIONADOS.   EVALUACIÓN DE DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE PRETRATAMIENTO, 
SACARIFICACIÓN Y FERMENTACIÓN QUE PERMITEN AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE ETANOL.   

 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO Y ETAPA: 
 

 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

ETAPA 3 PORCENTAJE TÉCNICO 
83% 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
60% 

 
 
IMPACTOS: 

 PROYECTO EN DESARROLLO 

 
  

1
$7,610,623.32 

2
$11,101,971.18 

3
$6,335,376.50 

$4,480,289.15 

$2,693,896.00 

$3,091,731.54 

$1,836,768.17 

$1,770,039.17 

$687,747.42 

$414,417.39 

$111,354.99 

$50,190.00 

$75,654.17 

$62,103.00 

$9,773,780.00 

Gastos en materiales.

Gastos personal especializado.

Serv. externos especdo a 3 nac

Gtos. Oper. Lab. y Plant Pilot

Apoyo a Estudiantes

Viáticos

Pasajes

Otros

Regi de patentes y prop. inte.

Acervos biblio. docu. e info

Gastos de auditoría financiera

Adquisición de equipo de labo.
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Proyecto 151496: ESPUMAS DE MG Y AL-MG COMO MATERIALES 

CAPTORES DE CO2 COMO ALTERNATIVA PARA LA REDUCCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $6,300,000.00 / $150,000.00 DURACIÓN: 36 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES- 

UNAM/DISTRITO FEDERAL TEMÁTICA: TECNOLOGÍAS LIMPIAS 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 - 

RT: IGNACIO  ALEJANDRO FIGUEROA 

VARGAS 
RA: LIC. ANTONIO EFRAÍN DÍAZ 

MARTÍNEZ 
RL: DR. WILLIAM HENRY LEE ALARDIN 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
ÚLTIMOS HITOS IMPORTANTES: 

 EN PROCESO DE CIERRE 

 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 

OBJETIVO: 
 
ESTUDIAR LA OXIDACIÓN CONTROLADA Y LA POSTERIOR CAPTURA DE CO2 DE DIFERENTES ESPUMAS POROSAS DE MG Y MG-AL. ESTE 

TRABAJO SE PUEDE, ENTONCES, SECCIONAR EN CUATRO GRANDES OBJETIVOS: 1) PRODUCCIÓN DE ESPUMAS METÁLICAS DE MG Y 

ALEACIONES AL-MG CON SOLUCIÓN SÓLIDA. EL PROCESAMIENTO SE LLEVARÁ A CABO POR MEDIO DE DOS TÉCNICAS; SÍNTESIS EN 

ESTADO SÓLIDO Y SÍNTESIS EN ESTADO LÍQUIDO. AMBAS TÉCNICAS  GARANTIZARÁN UNA POROSIDAD ABIERTA E INTERCONECTADA DE 

LAS ESPUMAS METÁLICAS DE MG Y AL-MG PRODUCIDAS. 2) OXIDACIÓN SUPERFICIAL CONTROLADA DE LAS ESPUMAS PARA GENERAR 

MODIFICACIONES QUÍMICAS (GENERACIÓN DE SITIOS BÁSICOS) Y TEXTURALES EN LAS ESPUMAS METÁLICAS QUE PUEDAN ACTIVAR Y 

MEJORAR LOS PROCESOS DE CAPTURA DE CO2. 3) CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES ESTRUCTURALES, FÍSICAS, QUÍMICA Y 
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MECÁNICAS DE LAS ESPUMAS PRODUCIDAS (OXIDADAS Y NO OXIDADAS). 4) ESTUDIAR LOS PROCESOS DE CAPTURA DE CO2 EN LAS 

ESPUMAS METÁLICAS PARCIALMENTE OXIDADAS, DE TAL FORMA QUE ESTE CONJUNTO NUEVOS MATERIALES SEAN CAPACES DE 

CAPTURAR CO2 BAJO DIFERENTES CONDICIONES FISICOQUÍMICAS. 
 
PRINCIPALES ENTREGABLES: 

 OBTENCIÓN DE UNA ESTRUCTURA ALTAMENTE POROSA DE MG Y AL-MG, POR MEDIO DE LA SÍNTESIS EN ESTADO SÓLIDO.   
ENCONTRAR LA RELACIÓN EXPERIMENTAL ENTRE LOS DIVERSOS FACTORES DE PROCESAMIENTO Y LAS CARACTERÍSTICAS 

FINALES DE LA ESPUMA.   OBTENER LA RELACIÓN TEÓRICA POR ELEMENTO FINITO, ENTRE LOS DIVERSOS FACTORES DE 

PROCESAMIENTO Y LAS CARACTERÍSTICAS FINALES DE LA ESPUMA.  

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO Y ETAPA: 

 

 

 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

CIERRE 
PORCENTAJE TÉCNICO 

100% 
PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 

80% 

 
IMPACTOS: 

 SE GENERARON 4 PATENTES NACIONALES. 
 7 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN REVISTAS ARBITRADAS. 
 3 ARTÍCULOS/PUBLICACIONESEN CONGRESOS. 
 8 TESIS, 1 LIBRO. 
 PARTICIPACIÓN EN 5 EVENTOS. 
 9 RECUROS HUMANOS FORMADOS, 4 A NIVEL LICENCIATURA, 4 A NIVEL MAESTRÍA, 1 A NIVEL DOCTORADO. 

1
$2,520,000.00 

2
$3,150,000.00 

3
$630,000.00 

$600,000.00 

$733,083.87 

$129,410.80 

$65,994.37 

$88,162.00 

$99,329.64 

$89,420.31 

$4,494,599.01 

Gastos personal especializado.

Gastos en materiales.

Equipo de Cómputo

Pasajes

Viáticos

Software especializado

Herram y disps para pruebs exp

Adquisición de equipo de labo.
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PROYECTO 151834: Desarrollo de un catalizador heterogéneo para producir biodiesel por 
transesterificación de aceites vegetales y/o grasas animales en flujo continuo. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $30,827,159.00 / $1,955,336.00 DURACIÓN: 37 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO/DISTRITO 

FEDERAL TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 - 

RT: CELIA MARÍN ROSAS RA: LIC. SALVADOR VELAZCO ARELLANO RL: DR. JOSÉ GRAJALES NISHIMURA 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 

OBJETIVO: 
 
DESARROLLAR UN CATALIZADOR HETEROGÉNEO, ÁCIDO Y/O BÁSICO, ALTAMENTE ACTIVO PARA PRODUCIR BIODIESEL MEDIANTE LA 

TRANSFORMACIÓN QUÍMICA DE ÁCIDOS GRASOS PRESENTES EN ACEITES VEGETALES Y/O GRASAS ANIMALES A SUS CORRESPONDIENTES 

ALQUIL-ESTERES EN UNA PLANTA DE FLUJO CONTINUO,  EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS CATALIZADORES A NIVEL MICRORREACCIÓN 

Y/O PLANTA PILOTO,  GENERAR LOS FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA EL DISEÑO PRELIMINAR DEL PROCESO A NIVEL PILOTO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE BIODIESEL CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS POR LA NORMA ASTM 6751 Y REALIZAR EL ESTUDIO  

TÉCNICO-ECONÓMICO PRELIMINAR DEL PROCESO EN BASE A INFORMACIÓN GENERADA DE PLANTA PILOTO. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO: 
 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

EN FINIQUITO 
PORCENTAJE TÉCNICO 

100 % 
PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 

95 % 

 
 
IMPACTOS: 

 SE GENERÓ 1 PATENTE NACIONAL. 
 3 ARTÍCULOS PUBLICACIONES EN REVISTAS ARBITRADAS. 
 PARTICIPARON EN 3 EVENTOS. 
 6 RECURSOS HUMANOS FORMADOS, 2 TÉCNICO, 1 A NIVEL LICENCIATURA, 3 A NIVEL MAESTRÍA. 

  

$16,124,629.00 

$7,285,763.82 

$1,342,973.00 

$2,242,246.18 

$110,000.00 

$369,315.00 

$255,250.00 

$115,000.00 

$100,000.00 

$70,000.00 

$63,560.00 

$2,748,422.00 

Gtos. Oper. Lab. y Plant Pilot

Gastos personal especializado.

Gastos en materiales.

Serv. externos especdo a 3 nac

Apoyo a Estudiantes

Viáticos

Pasajes

Regi de patentes y prop. inte.

Gastos de auditoría financiera

Acervos biblio. docu. e info

Software especializado

Adquisición de equipo de labo.
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Proyecto 151850: ESTUDIO DEL USO DEL SUBSUELO PARA 

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE EN EDIFICACIONES SUSTENTABLES 

MEDIANTE BOMBAS GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURA. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $2,435,000.00 / $   0.00 DURACIÓN: 13 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN/NUEVO 

LEÓN TEMÁTICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 - 

RT: DR. SIMON MARTÍNEZ MARTÍNEZ RA: C.P. OMAR ALEJANDRO LEIJA 

GUTIÉRREZ 
RL: DR. MARIO CÉSAR SALINAS CARMONA 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 

 
OBJETIVO: 
 
ESTIMAR EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CONFORT TÉRMICO HUMANO DENTRO DE UN RECINTO CUANDO SE USAN 

BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICO DE BAJA TEMPERATURA EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE, EN LOCALIDADES CON CLIMAS 

SEMIÁRIDO Y TROPICAL CÁLIDO BAJO CONDICIONES DE SUBSUELO PREDOMINANTES EN LAS ZONAS METROPOLITANA DE MONTERREY 

N.L., DE LA CIUDAD DE VERACRUZ, VER. Y DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAX.; ELLO MEDIANTE HERRAMIENTAS DE 

SIMULACIÓN COMPUTACIONAL DE SISTEMAS TÉRMICOS QUE INCLUYAN EL USO DE DATOS REALES DE CLIMA Y SUBSUELO EN LAS 

LOCALIDADES MENCIONADAS, ASÍ COMO SU RESPECTIVA VALIDACIÓN EN FORMA EXPERIMENTAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
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PROTOTIPOS QUE SERÁN PROBADOS EN RECINTOS PARA TAL FIN. SE PLANEA ADEMÁS LLEVAR A CABO UN ESTUDIO ECONÓMICO PARA 

CONOCER LA VIABILIDAD DEL PROYECTO. 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO: 
 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

FINIQUITADO 
PORCENTAJE TÉCNICO 

33 % 
TERMINACIÓN ANTICIPADA (ETAPA 1) 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
100 % 

 
 
IMPACTOS: 

 SE GENERÓ 1 ARTÍCULO/PUBLICACIÓN EN CONGRESO. 
 3 TESIS. 
 3 RECURSOS HUMANOS FORMADOS. 

  

$408,000.00 

$270,000.00 

$265,000.00 

$196,000.00 

$193,000.00 

$180,000.00 

$69,000.00 

$60,000.00 

$60,000.00 

$60,000.00 

$45,000.00 

$629,000.00 

Apoyo a Estudiantes

Pasajes

Viáticos

Software especializado

Equipo de Cómputo

Gastos en materiales.

Herram y disps para pruebs exp

Otros

Regi de patentes y prop. inte.

Serv. externos especdo a 3 nac

Acervos biblio. docu. e info

Instrumen. y Herrame. Prueba
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Proyecto 151966: DESARROLLO DE UN MODELO DE LÓGICA DIFUSA A 

PARTIR DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO, DEL SISTEMA BIODIGESTOR-
GENERADOR ELÉCTRICO PROTOTIPO PARA EXCRETAS, DEL PARQUE 

AFRICAM S.A. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $1,568,554.00 / $820,893.00 DURACIÓN: 19 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 

PUEBLA/PUEBLA 
TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 PROSUBCA 
 KANNDAS SOLAR 
 VIME CONSTRUCCIONES. 

RT: DRA. GENOVEVA ROSANO ORTEGA 
RA: C.P. CLARA ELENA TORRES 

CARREÓN 
RL: FRANCISCO FERNANDO EUGENIO 

URRUTIA ALBISUA 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 

 
OBJETIVO: 
 
DISEÑAR, CONSTRUIR Y MODELAR DE UN SISTEMA PROTOTIPO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HÍBRIDO QUE UTILICE ENERGÍA SOLAR Y 

METANO CON UNA ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO: 
 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

FINIQUITADO 
PORCENTAJE TÉCNICO 

66 % 
TERMINACIÓN ANTICIPADA (ETAPA 2) 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
100 % 

 
 
IMPACTOS: 

 SE GENERÓ 1 CONTRATO RELACIONADO CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 
 2 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN CONGRESOS. 
 3 TESIS. 
 RECURSOS HUMANOS FORMADOS, 1 TÉCNICO, 3 A NIVEL LICENCIATURA. 
 2 PRODUCTOS MEJORADOS O CREADOS. 

  

$199,202.00 

$57,600.00 

$29,000.00 

$15,525.00 

$12,000.00 

$1,255,227.00 

Herram y disps para pruebs exp

Sueldos y Salarios

Gastos en materiales.

Honorarios por serv prof

Otros

Instrumen. y Herrame. Prueba
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Proyecto 152086: ESTUDIO DE LA OBTENCIÓN DE BIODIESEL A PARTIR 

DE ACEITE DE JATROPHA EMPLEANDO DIFERENTES SISTEMAS 

CATALÍTICOS. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $2,650,920.00 / $3,106,080.00 DURACIÓN: 16 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA APLICADA 

A.C./COAHUILA TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 - 

RT: DRA. GRACIELA ARIAS GARCÍA RA: LIC. DORA ELIA CARVAJAL 

CONTRERAS 
RL: DR. JUAN MENDEZ NONELL 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 

 
OBJETIVO: 
 
AUMENTAR LA EFICIENCIA (TIEMPO-COSTO) DE LA TRANSESTERIFICACIÓN DE ACEITES VEGETALES EN LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL 

MEDIANTE EL USO DE NUEVOS CATALIZADORES HETEROGÉNEOS. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO: 
 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

EN FINIQUITO PORCENTAJE TÉCNICO 
100 % 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
95 % 

 
 
IMPACTOS: 

 SE GENERARON 3 PATENTES NACIONALES. 
 2 RECURSOS HUMANOS FORMADOS. 
 3 PRODUCTOS CREADOS. 
 1 PROCESO PRODUCTIVO CREADO O MEJORADO. 

  

$932,046.35 

$352,175.06 

$183,040.00 

$183,040.00 

$53,728.38 

$52,200.00 

$12,500.00 

$17,613.08 

$10,416.84 

$4,160.29 

$850,000.00 

Diseñ. y proto. Pruebas experi

Gastos en materiales.

Escalamiento y planta piloto

Gastos personal especializado.

Serv. externos especdo a 3 nac

Gastos de auditoría financiera

Pasajes

Viáticos

Acervos biblio. docu. e info

Regi de patentes y prop. inte.

Plantas piloto experimentales.
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Proyecto 152244: CELDAS SOLARES FOTOVOLTAICAS  BASADOS EN 

PELICULAS GE(X)SI(1-X): DEPOSITADAS  POR PLASMA SOBRE SUSTRATOS 

DE PLASTICO. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $14,572,859.00 / $   0.00 DURACIÓN: 36 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA ÓPTICA Y 

ELECTRÓNICA/PUEBLA TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 LAMBDA 

RT: ANDREY KOSAREV RA: LIC. OSCAR FLORES JIMENEZ RL: DR. ALBERTO CARRAMIÑAMA ALONSO 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
ÚLTIMOS HITOS IMPORTANTES: 

 EL 14 DE ABRIL SE LLEVÓ A CABO LA EVALUACIÓN DEL INFORME TÉCNICO FINAL, OBTENIENDO DICTAMEN FAVORABLE. 

 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 
 

 
 
 

OBJETIVO: 
 
ESTUDIO APLICADO DE CELDAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN BASE  DE NUEVOS MATERIALES SEMICONDUCTORES NO-CRISTALINOS 

GE(X)SI(1-X):H  PREPARADOS POR PLASMA DE BAJA FRECUENCIA (LF PECVD) A BAJAS TEMPERATURA COMPATIBLE CON 

SUSTRATOS TIPO PLÁSTICO (FLEXIBLE) CON APLICACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS AVANZADOS CON SIMS, LA INVESTIGACIÓN DEL 

PROCESO DE FABRICACIÓN Y EL DESARROLLO DE UNA TECNOLOGÍA NACIONAL DE FABRICACIÓN DE CELDAS SOLARES SOBRE SUSTRATO 

DE PLÁSTICO EN BASE DE PELÍCULAS DEPOSITADAS POR PLASMA, OBTENCIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO SOBRE DEPOSITO POR PLASMA 

Y SOBRE LAS PROPIEDADES ELECTRÓNICAS  Y PROCESOS FÍSICOS QUE DETERMINAN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS. 
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PRINCIPALES ENTREGABLES: 

 EL SISTEMA PECVD YA ADQUIRIDO, INSTALADO, CARACTERIZADO Y FUNCIONANDO.   PELÍCULAS DE GERMANIO AMORFO 

INTRÍNSECO Y DOPADAS CON FÓSFORO Y BORO DEPOSITADAS EN SUSTRATOS DE VIDRIO Y PLÁSTICO DE DIFERENTES 

TAMAÑOS 2X2 MM2, 5X5 MM2, 10X10 MM2.   RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS PELÍCULAS DE SILICIO Y 

GERMANIO AMORFO ÍNTRINSECO OBTENIDAS EL SISTEMA PECVD.   REPORTE TÉCNICO DE ÉSTA ETAPA.CELDAS SOLARES 

CON ESTRUCTURA TIPO PIN DE SILICIO Y O GERMANIO AMORFO.   LA CARACTERIZACIÓN DE LAS CELDAS SOLARES USANDO 

EL SIMULADOR SOLAR, PARA OBTENER LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO REALES DE LAS CELDAS FABRICADAS.   2 

PRESENTACIONES EN CONGRESOS Y 2 ARTÍCULOS EN REVISTRAS ARBITRADAS.   REPORTE TÉCNICO DE ÉSTA ETAPA.LAS 

CELDAS SOLARES EN CONFIGURACIÓN "TANDEM" FABRICADAS.   LOS DATOS SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE DESEMPEÑO DE 

LAS CELDAS TANDEM, CARACTERIZADAS POR UN SIMULADOR SOLAR.   2 PRESENTACIONES EN CONGRESOS Y 2 ARTÍCULOS 

EN REVISTAS ARBITRADAS.   REPORTE FINAL DEL PROYECTO. 

 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO Y ETAPA: 
 
 

 
 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

CIERRE PORCENTAJE TÉCNICO 
100% 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
80% 

 
 

1
$5,586,589.95 

2
$7,407,129.76 

3
$1,579,139.29 

$576,498.48 

$682,740.17 

$170,520.41 

$59,759.31 

$55,978.70 

$12,350,760.70 

$507,239.66 

$53,395.00 

$20,966.57 

$60,000.00 

$35,000.00 

Herram y disps para pruebs exp

Gastos en materiales.

Pasajes

Viáticos

Software especializado

Adquisición de equipo de labo.

Instrumen. y Herrame. Prueba

Software y Sist. Información

Otros

Honorarios por servicios profesionales

Gastos de Auditoría Financiera
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IMPACTOS: 

 SE GENERARON 2 PATENTES NACIONALES. 
 12 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN REVISTAS ARBITRADAS. 
 5 TESIS. 
 PARTICIPACIÓN EN 8 EVENTOS. 
 5 RECUROS HUMANOS FORMADOS, 1 A NIVEL LICENCIATURA, 1 A NIVEL MAESTRÍA, 2 A NIVEL DOCTORADO. 
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Proyecto 152364: PROTOTIPO PARA LA GENERACIÓN ELÉCTRICA 

MEDIANTE LA GASIFICACIÓN DE BAMBÚ. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $5,415,326.04 / $3,180,658.57 DURACIÓN: 36 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS/MORELOS TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 
PRINCIPALES PARTICIPANTES  

 - 
RT: DR. HIPOLITO ROMERO TEHUITZIL RA: L.C. SERGIO JUARÉZ OROZCO RL: DR. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ZAYAS 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
ÚLTIMOS HITOS IMPORTANTES: 

 EL 07 DE ENERO FUE EVALUACIÓN EL INFORME TÉCNICO DE SEGUNDA ETAPA, OBTENIENDO DICTAMEN FAVORABLE. 
 EL 01 DE MARZO SE LLEVÓ A VABO UNA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. 
 EL 06 DE MARZO CONCLUYÓ SU TERCERA ETAPA. 
 EL 04 DE JULIO FUE EVALUADO EL INFORME TÉCN 

 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 
 

OBJETIVO: 
 
DESARROLLAR UN PROTOTIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA A PARTIR DE PLANTACIONES DE BAMBÚ CON BASE EN EL PROCESO DE 

GASIFICACIÓN DE BIOMASA. 
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PRINCIPALES ENTREGABLES: 

 DOCUMENTO DEL DISEÑO Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GASIFICACIÓN PARA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD CON 

BAMBÚ. REPORTE TÉCNICO DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE GASIFICACIÓN.   MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 

GASIFICACIÓN.   UNA PUBLICACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL.UN ESTUDIO TÉCNICO Y ECONÓMICO PARA GENERACIÓN DE 

ELECTRICIDAD MEDIANTE GASIFICACIÓN DE BAMBÚ.   LA GESTIÓN DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS 

PRODUCTOS DEL PROYECTO QUE LO AMERITEN ANTE LAS INSTANCIAS NACIONALES CORRESPONDIENTES. 

 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO Y ETAPA: 

 

 

 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

CIERRE PORCENTAJE TÉCNICO 
95% 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
80% 

 
IMPACTOS: 

 SE GENERÓ 1 PATENTE NACIONAL. 
 1 ARTÍCULO/PUBLICACIÓN EN REVISTAS ARBITRADAS. 
 2 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN CONGRESOS. 
 2 TESIS. 
 PARTICIPACIÓN EN 3 EVENTOS. 
 3 RECUROS HUMANOS FORMADOS, 3 A NIVEL MAESTRÍA. 
 1 PRODUCTO CREADO O MEJORADO. 

  

1
$1,550,161.36 

2
$3,362,277.40 

3
$502,887.24 

$2,407,452.80 

$595,306.48 

$1,781,678.13 

$378,970.84 

$87,242.71 

$87,114.52 

$77,560.52 

Gastos personal especializado.

Gastos en materiales.

Diseñ. y proto. Pruebas experi

Viáticos

Pasajes

Otros

Regi de patentes y prop. inte.
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Proyecto 152474: CALIBRACIÓN DE UNA RED NACIONAL DE 

SENSORES DE RADIACIÓN SOLAR Y DE SU BASE DE DATOS (RECOBRO, 
VALIDACIÓN Y PUBLICACIÓN DE 133 ESTACIONES). 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $16,638,755.00 / $   0.00 DURACIÓN: 36 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO DE GEOFÍSICA-UNAM/DISTRITO FEDERAL TEMÁTICA: DIVERSIFICACIÓN DE FUENTES 
PRINCIPALES PARTICIPANTES  

 - 
RT: MAURO GERMÁN VALDES BARRÓN RA: LIC. VANESSA AYALA PEREA RL: DR. WILLIAM HENRY LEE ALARDIN 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
ÚLTIMOS HITOS IMPORTANTES: 

 EL 16 DE SEPTIEMBRE FUE EVALUADO EL INFORME TÉCNICO FINAL, OBTENIENDO UN DICTAMEN FAVORABLE. 

 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 
 
 

OBJETIVO: 
 
CONTAR CON UNA RED DE SENSORES DE RADIACIÓN SOLAR GLOBAL A NIVEL NACIONAL, QUE GENERE INFORMACIÓN ALTAMENTE 

CONFIABLE PARA EL APOYO EN LA TOMA DE DESICIONES, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TÉCNOLÓGICO Y CIENTÍFICO, CON LA MENOR 

INVERSIÓN UTILIZANDO UNA RED YA EXISTENTE DE 133 ESTACIONES Y AL MISMO TIEMPO, RECOBRAR, VALIDAR Y PUBLICAR LA 

INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LAS MISMAS ESTACIONES, ASÍ COMO CONOCER LA ENERGÍA SOLAR DISPONIBLE PARA CADA 

UNO DE ESTOS PUNTOS EN EL PAÍS. 
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PRINCIPALES ENTREGABLES: 

 INFORME DE CALIBRACIÓN Y SERVICIO DE LOS PRIRANÓMETROS DE LAS PRIMERAS 49 ESTACIONES EMA'S.   CONSTANCIAS Y 

MANUALES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SENSORES DE 

RADICACIÓN SOLAR DE LAS EMA'S.   UNA BASE DE DATOS DE TODA LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA DE LAS PRIMERAS 

49 EMAS.   CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMETNOS CALIBRADOS Y LISTOS PARA SER INSTALADOS EN LAS 

PRIMERAS 49 EMA'S EL AÑO ENTRANTE.   INFORME DEL FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA INTERFACE COMPATIBLE CON LAS 

ESTACIONES TIPO FTS, PARA LA SEGUNDA ETAPA.REPORTE TÉCNICO DE LA RED DE MEDICIÓN DE RADIACIÓN SOLAR GLOBAL 

(133), ALTAMENTE CONFIABLE EN TODO EL PAÍS.   UNA BASE DE DATOS DE TODA LA RED.   CERTIFICADOS DE 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE RADIACIÓN SOLAR.   
CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE 133 PIRANÓMETROS CALIBRADOS Y LISTOS PARA SU SUSTITUCIÓN EL PRÓXIMO AÑO.  

 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO Y ETAPA: 

 

 

PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

CIERRE PORCENTAJE TÉCNICO 
100% 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
80% 

 
IMPACTOS: 

 SE GENERARON 2 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN REVISTAS ARBITRADAS. 
 5 ARTÍCULOS/PUBLICACIONESEN CONGRESOS. 
 5 TESIS. 
 PARTICIPACIÓN EN 8 EVENTOS. 
 15 RECUROS HUMANOS FORMADOS, 8 TÉCNICOS, 6 A NIVEL LICENCIATURA, 1 A NIVEL MAESTRÍA. 

1
$5,607,024.87 

2
$9,367,855.13 

3
$1,663,875.00 

$3,095,000.00 

$1,000,000.00 

$806,724.00 

$299,967.00 

$250,000.00 

$130,594.00 

$11,056,470.00 

Viáticos

Serv. externos especdo a 3 nac

Apoyo a Estudiantes

Gastos en materiales.

Equipo de Cómputo

Software especializado

Instrumen. y Herrame. Prueba
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PROYECTO 152485: Vehículo eléctrico utilitario con celdas de combustible a hidrógeno. 

 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $11,580,000.00 / $5,233,500.00 DURACIÓN: 36 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO/MORELOS TEMÁTICA: TECNOLOGÍAS LIMPIAS 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 - 

RT: DR. ABRAHAM CLAUDIO SÁNCHEZ RA: L.C. SERGIO JUARÉZ OROZCO RL: DR. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ZAYAS 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
ÚLTIMOS HITOS IMPORTANTES: 

 EL 28 DE JULIO FUE EVALUADO EL INFORME TÉCNICO FINAL, OBTENIENDO UN DICTAMEN FAVORABLE. 

 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 
 

 
 

 
OBJETIVO: 
 
DESARROLLAR UN VEHÍCULO ELÉCTRICO UTILITARIO CUYO DISEÑO SIRVA COMO PLATAFORMA PARA DIVERSAS APLICACIONES EN 

NICHOS DE MERCADO AFINES. EL VEHÍCULO SERÁ DE CERO EMISIONES, EMPLEARÁ TECNOLOGÍA DE CELDAS DE COMBUSTIBLE DE 

CONVERSIÓN DE ENERGÍA ALTAMENTE EFICIENTE  Y EMPLEARÁ HIDRÓGENO, UN COMBUSTIBLE ALTERNO A LOS CONVENCIONALES. 
 
 
PRINCIPALES ENTREGABLES: 

 DOCUMENTO DEL DISEÑO MECÁNICO CONCEPTUAL DEL MODELO DE VEHÍCULO MOTIVO DE ESTA INVESTIGACIÓN 

(FUNCIONALIDAD, ESPECIFICACIONES, DISEÑO GENERAL EXTERIOR E INTERIOR).   DOCUMENTO QUE MUESTRA LA 

INVESTIGACIÓN PARA EL DISEÑO DETALLADO DE UN SISTEMA DE CELDAS DE COMBUSTIBLE DE 2.5 KW, BALANCE DE PLANTA 

Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE HIDRÓGENO.   DOCUMENTACIÓN DEL DISEÑO CONCEPTUAL PARA EL MEJOR 
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DESEMPEÑO DEL SISTEMA HÍBRIDO DE ENERGÍA (CELDA DE COMBUSTIBLE - BATERÍAS - SUPERCAPACITORES).   DIAGRAMAS 

DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE TRACCIÓN ELÉCTRICA Y DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO.   DOCUMENTACIÓN DE 

SUSTENTO PARA LOS DISEÑOS.   DOCUMENTACIÓN CON EL DISEÑO DEL MÓDULO BIDIRECCIONAL DE ACONDICIONAMIENTO 

DE POTENCIA.   INFORME CON LOS AVANCES DE LOS DISTINTOS SUBSISTEMAS DEL VEHÍCULO DESARROLLADOS DURANTE LA 

ETAPA INCLUYENDO DIAGRAMAS DE DISEÑO, Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.LOS PRODUCTOS DE ESTA ETAPA INCLUYE LA 

DOCUMENTACIÓN CON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL FUNCIONAMIENTO Y REGISTRO DE PRUEBAS EXPERIMENTALES DE LOS 

SUBSISTEMAS: (A) CELDAS DE COMBUSTIBLE DE 2.5KW DE POTENCIA NOMINAL; (B) SISTEMA HÍBRIDO DE GENERACIÓN DE 

POTENCIA ELÉCTRICA BASADO EN CELDAS DE COMBUSTIBLE A HIDRÓGENO - BATERÍAS - SUPERCAPACITORES; (C) SISTEMA 

DE DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO; (D) MÓDULO ELECTRÓNICO DE ACONDICIONAMIENTO DE POTENCIA ELÉCTRICA.   
DOCUMENTACIÓN DETALLADA DEL ANÁLISIS Y DISEÑO DEL MÓDULO DE CONTROL Y EL MODELO DEL SISTEMA DE CONTROL 

DE POTENCIA HÍBRIDA.   ANÁLISIS Y DISEÑO DEL MODELO VIRTUAL DEL VEHÍCULO ASÍ COMO EL PLAN DE MANUFACTURA DEL 

MODELO EXPERIMENTAL PARA PRUEBAS DEL MISMO.DOCUMENTACIÓN CON EVIDENCIAS PLENAS LA FUNCIONALIDAD, 
OPERATIVIDAD Y EFICACIA DEL MODELO EXPERIMENTAL DE UN VEHÍCULO HÍBRIDO IMPULSADO POR CELDAS DE COMBUSTIBLE 

A HIDRÓGENO Y FUENTE DE ALMACENAMIENTO BASADO EN BATERÍAS Y SUPERCAPACITORES.   JUSTIFICACIONES, DISEÑO, Y 

PRUEBAS EXPERIMENTALES DE CADA UNO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS.    

 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO Y ETAPA: 
 

 

 
 
  

1
$4,641,000.00 

2
$5,696,000.00 

3
$1,243,000.00 

$4,354,000.00 

$3,204,000.00 

$720,000.00 

$432,000.00 

$288,000.00 

$260,000.00 

$160,000.00 

$100,000.00 

$83,000.00 

$75,000.00 

$70,000.00 

$730,000.00 

$600,000.00 

$504,000.00 

Gastos personal especializado.

Gastos en materiales.

Viáticos

Apoyo a Estudiantes

Equipo de Cómputo

Acervos biblio. docu. e info

Regi de patentes y prop. inte.

Gtos. Oper. Lab. y Plant Pilot

Herram y disps para pruebs exp

Pasajes

Estudio y diagnos. Tecnológico

Adquisición de equipo de labo.

Software y Sist. Información

Instrumen. y Herrame. Prueba
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PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

CIERRE 
PORCENTAJE TÉCNICO 

100% 
PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 

80% 
 

IMPACTOS: 

 SE GENERARON 9 PATENTES NACIONALES. 
 7 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN REVISTAS ARBITRADAS. 
 10 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN CONGRESOS. 
 15 TESIS Y 1 LIBRO. 
 PARTICIPACIÓN EN 12 EVENTOS. 
 5 RECUROS HUMANOS FORMADOS, 10 A NIVEL LICENCIATURA, 9 A NIVEL MAESTRÍA, 4 A NIVEL DOCTORADO. 
 10 PRODUCTOS CREADOS O MEJORADOS. 
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Proyecto 152663: ESTUDIO DE FUENTES ALTERNATIVAS DE LÍPIDOS 

PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL DE TERCERA GENERACIÓN: ACEITE 

MICROBIANO A PARTIR DE RESIDUOS CELULÓSICOS. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $463,600.00 / $   0.00 DURACIÓN: 27 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/JALISCO TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 
PRINCIPALES PARTICIPANTES  

 - 

RT: DRA. YOLANDA GONZÁLEZ GARCÍA RA: DR. JOSÉ RAÚL BERNAL LOMELÍ 
 

RL: DR. MARCO ANTONIO CORTÉS 

GUARDADO 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 
 

 
 

 
OBJETIVO: 
 
DETERMINAR LA EFICIENCIA DE PRODUCCIÓN DE ACEITE MICROBIANO POR R. GLUTINIS Y C.CURVATUS  A PARTIR DE LODOS DE PAPEL Y 

ESTIMAR LA FACTIBILIDAD TÉCNICO-FINANCIERA DEL PROCESO DE  PRODUCCIÓN  DE BIODIESEL UTILIZANDO ESTA FUENTE DE LÍPIDOS. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO: 
 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

EN FINIQUITO PORCENTAJE TÉCNICO 
100 % 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
95 % 

 
 
IMPACTOS: 

 SE GENERÓ 1 ARTÍCULO/PUBLICACIÓN EN REVISTA ARBITRADA. 
 3 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN CONGRESOS. 
 2 TESIS. 
 PARTICIPACIÓN EN 3 EVENTOS. 
 2 RECURSOS HUMANOS FORMADOS, 1 A NIVEL LICENCIATURA, 1 A NIVEL MAESTRÍA. 

  

$158,372.76 

$45,000.00 

$25,500.00 

$1,642.00 

$4,458.00 

$228,627.24 

Gastos en materiales.

Apoyo a Estudiantes

Honorarios por serv prof

Pasajes

Otros

Adquisición de equipo de labo.
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Proyecto 152823: EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS GEOTÉRMICOS DE 

LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA: CONTINENTALES, COSTEROS Y 

SUBMARINOS. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $13,723,456.00 / $24,730,000.00 DURACIÓN: 66 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO DE GEOFÍSICA-UNAM/DISTRITO FEDERAL TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 
PRINCIPALES PARTICIPANTES  

 - 
RT: ROSA MARÍA PROL LEDESMA RA: LIC. VANESSA AYALA PEREA RL: DR. WILLIAM HENRY LEE ALARDIN 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
ÚLTIMOS HITOS IMPORTANTES: 

 EL 22 DE ENERO SE APROBÓ UNA PRÓRROGA PARA EL TÉRMINO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO. 
 EL 29 DE NOVIEMBRE FUE EVALUADO EL INFORME TÉCNICO DE SEGUNDA ETAPA, OBTENIENDO UN DICTAMEN FAVORABLE. 

 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 

 
OBJETIVO: 
 
CARACTERIZAR LOS SISTEMAS HIDROTERMALES PRESENTES EN LA ZONA DE ESTUDIO Y CON BASE EN LA INFORMACIÓN DISPONIBLE 

SELECCIONAR LOS MÁS IMPORTANTES PARA DETERMINAR SU DESCARGA ENERGÉTICA Y ESTABLECER LA FACTIBILIDAD DE SU 

EXPLOTACIÓN O UTILIZACIÓN. 
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PRINCIPALES ENTREGABLES: 

 SELECCIÓN DE CINCO SISTEMAS PARA SER ESTUDIADOS A DETALLE. CÁLCULO DE LA ENERGÍA ALMACENADA EN EL SISTEMA Y 

DE LA DESCARGA NATURAL PARA LOS SISTEMAS GEOTÉRMICOS SELECCIONADOS EN LA PRIMERA ETAPA.DETERMINACIÓN DE 

LA FACTIBILIDAD DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS ESTUDIADOS. 

 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO Y ETAPA: 
 

 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

SEGUNDA 
PORCENTAJE TÉCNICO 

57% 
PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 

40% 

 
 
IMPACTOS: 

 PROYECTO EN DESARROLLO 

  

1
$4,514,117.02 

2
$7,659,338.98 

3
$1,550,000.00 

$5,247,666.16 

$922,106.18 

$1,141,671.89 

$718,893.82 

$568,328.12 

$500,000.00 

$200,000.00 

$150,000.00 

$232,873.58 

$70,000.00 

$3,971,916.25 

Serv. externos especdo a 3 nac

Viáticos

Gastos en materiales.

Pasajes

Software especializado

Serv. externos especdos a 3 ex

Gastos de auditoría financiera

Otros

Honorarios por serv prof

Equipo de Cómputo

Adquisición de equipo de labo.
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Proyecto 152859: GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LIMPIA A 

TRAVÉS DE LA METANIZACIÓN DE DIVERSOS TIPOS DE BIOMASA EN 

BIODIGESTORES ANAERÓBICOS EN ZONAS SEMI-URBANAS Y RURALES. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $1,546,400.00 / $754,400.00 DURACIÓN: 23 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE 

DURANGO/DURANGO TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 - 

RT: DRA. BRENDA XIOMARA OCHOA 

SALAZAR 
RA: C.P. LUCINA ARACELI MONARREZ 

ENRIQUEZ 
RL: LUIS TOMÁS CASTRO HIDALGO 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 
 

 
 

 
OBJETIVO: 
 
DETERMINAR LA EFICIENCIA ENERGETICA DE DIVERSOS TIPOS DE BIOMASA EN DIGESTORES ANAEROBICOS PARA LA GENERACION DE 

ENERGIA ELECTRICA LIMPIA EN ZONAS SEMI-URBANAS Y RURALES MARGINADAS 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO: 
 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

FINIQUITADO PORCENTAJE TÉCNICO 
100 % 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
100 % 

 
 
IMPACTOS: 

 SE GENERÓ 1 ARTÍCULO/PUBLICACIÓN EN REVISTA ARBITRADA. 
 1 ARTÍCULO/PUBLICACIÓN EN CONGRESOS. 
 2 TESIS. 
 PARTICIPACIÓN EN 3 EVENTOS. 
 3 RECURSOS HUMANOS FORMADOS, 3 TÉCNICOS. 

  

$482,700.00 

$441,500.00 

$126,000.00 

$60,473.14 

$16,360.33 

$26,652.55 

$15,000.00 

$301,650.78 

$48,063.20 

$28,000.00 

Gastos personal especializado.

Gtos. Oper. Lab. y Plant Pilot

Serv. externos especdo a 3 nac

Viáticos

Gastos en materiales.

Pasajes

Equipo de Cómputo

Adquisición de equipo de labo.

Instrumen. y Herrame. Prueba

Gastos de Auditoria
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Proyecto 152931: BIOREFINERÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS, 
BIODIESEL E HIDRÓGENO A PARTIR DE MICROALGAS Y AGUAS RESIDUALES 

DOMÉSTICAS. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $10,000,105.43 / $105,000.00 DURACIÓN: 36 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO DE ECOLOGÍA A.C./VERACRUZ TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 
PRINCIPALES PARTICIPANTES  

 - 

RT: EUGENIA JUDITH OLGUÍN PALACIOS RA: C.P. RUTH NOEMI MEZA FIGUEROA RL: MARTÍN RAMÓN ALUJA SCHUNEMAN 

HOFER 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
ÚLTIMOS HITOS IMPORTANTES: 

 EL 01 DE JULIO SE EVALUÓ EL INFORME TÉCNICO DE TERCERA ETAPA, OBTENIENDO DICTAMEN FAVORABLE. 
 EL 11 DE NOVIEMBRE SE EVALUÓ EL INFORME TÉCNICO FINAL, OBTENIENDO DICTAMEN FAVORABLE. 

 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 

 
OBJETIVO: 
 
GENERAR CONOCIMIENTO DE FRONTERA A NIVEL LABORATORIO Y DE PLANTA PILOTO, DE UN SISTEMA INTEGRAL DE BIOREFINERÍA 

PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS, BIODIESEL A PARTIR DE MICROALGAS Y DE HIDRÓGENO A PARTIR DE RESIDUOS ALGALES, UTILIZANDO 

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS. 
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PRINCIPALES ENTREGABLES: 

  INFORME TÉCNICO "AISLAMIENTO, CARACTERIZACIÓN Y CULTIVO A NIVEL LABORATORIO DE MICROALGAS OLEAGINOSAS.   
 INFORME TÉCNICO " PRODUCCIÓN DE BIOGÁS A PARTIR DE LIRIO ACUÁTICO A NIVEL LABORATORIO".    
 INFORME TÉCNICO " CARACTERIZACIÓN DE MICROALGAS CON ALTO CONTENIDO DE LÍPIDOS Y PIGMENTOS".   

 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO Y ETAPA: 

 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

CIERRE PORCENTAJE TÉCNICO 
100% 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
80% 

 
IMPACTOS: 

 SE GENERÓ 1 PATENTE INTERNACIONAL. 
 15 ARTÍCULO/PUBLICACIÓN EN REVISTAS ARBITRADAS. 
 11 TESIS. 
 PARTICIPACIÓN EN 24 EVENTOS. 
 3 RECURSOS HUMANOS FORMADOS, 7 A NIVEL LICENCIATURA, 2 A NIVEL MAESTRÍA Y 1 A NIVEL DOCTORADO. 
 1 PROCESO PRODUCTIVO CREADO O MEJORADO. 

  

1
$2,546,375.69 

2
$2,994,991.21 

3
$4,458,738.54 

$2,605,772.74 

$2,093,688.74 

$448,259.68 

$474,384.58 

$47,014.70 

$100,000.00 

$23,009.00 

$12,373.60 

$4,145,602.40 

$50,000.00 

Serv. externos especdo a 3 nac

Gtos. Oper. Lab. y Plant Pilot

Viáticos

Pasajes

Estudio y diagnos. tecnológico

Regi de patentes y prop. inte.

Apoyo a Estudiantes

Equipo de Cómputo

Adquisición de equipo de labo.

Gastos de Auditoria
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Proyecto 152941: ESTACIÓN DE PRUEBAS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS 

RENOVABLES E IMPLEMENTACIÓN EN COMUNIDADES DE ALTA 

MARGINACIÓN EN CHIAPAS. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $10,194,000.53 / $1,000,000.00 DURACIÓN: 39 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE 

CHIAPAS/CHIAPAS TEMÁTICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 - 

RT: DR. JOEL MOREIRA ACOSTA RA: LIC. RICARDO CRUZ GONZALEZ RL: LIC. ADOLFO GUERRA TALAYERO 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 
 

OBJETIVO: 
 
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTACIÓN DE PRUEBAS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS QUE APROVECHAN LOS RECURSOS RENOVABLES PARA 

SELECCIONAR LAS MEJORES CONFIGURACIONES, PARTES Y COMPONTES QUE GARANTIZARÁN  LA SUSTENTABILIDAD DE LAS 

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS EN LOS PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, ESPECIALMENTE EN 

COMUNIDADES DE ALTA MARGINACIÓN. ASÍ COMO ESTABLECER DOS COMUNIDADES DE REFERENCIA DONDE SE IMPLEMENTEN LAS 

MEJORES TECNOLOGÍAS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES PARA SATISFACER SUS NECESIDADES ENERGÉTICAS. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO: 
 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

EN FINIQUITO PORCENTAJE TÉCNICO 
100 % 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
95 % 

 
 
IMPACTOS: 

 SE GENERARON 2 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN REVISTAS ARBITRADAS. 
 4 ARTÍCULOS/ PUBLICACIONES EN CONGRESOS. 
 PARTICIPACIÓN EN 10 EVENTOS. 
 9 RECURSOS HUMANOS FORMADOS, 6 A NIVEL MAESTRÍA, 3 A NIVEL DOCTORADO. 
 4 PRODUCTOS CREADOS O MEJORADOS. 

  

$1,250,000.00 

$664,060.41 

$493,594.05 

$86,146.65 

$100,000.00 

$80,000.00 

$30,000.00 

$23,999.00 

$4,173,151.74 

$3,293,048.15 

Apoyo a Estudiantes

Gastos en materiales.

Viáticos

Pasajes

Gastos de auditoría financiera

Serv. externos especdo a 3 nac

Software especializado

Equipo de Cómputo

Instrumen. y Herrame. Prueba

Adquisición de equipo de labo.
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Proyecto 152961: UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR Y DESECHOS 

DE LA INDUSTRIA LECHERA EN LA GENERACIÓN BIOLÓGICA 

FOTOSINTÉTICA DE HIDRÓGENO EN UN REACTOR CONTINUO. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $1,656,000.00 / $30,000.00 DURACIÓN: 24 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA/BAJA 

CALIFORNIA TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 - 

RT: ROUMEN ZLATEV KOYTCHEV RA: PEDRO JAVIER BERNAL RODRÍGUEZ RL: GABRIEL ESTRELLA VALENZUELA 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
ÚLTIMOS HITOS IMPORTANTES: 

 EN PROCESO DE CIERRE 

 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 

OBJETIVO: 
 
GENERAR HIDRÓGENO BIOLÓGICO EN UN PROCESO SUSTENTABLE Y AMBIENTALMENTE LIMPIO; PARA SU USO COMO COMBUSTIBLE, A 

PARTIR DE DESECHOS ALIMENTICIOS GENERADOS REGIONALMENTE Y LUZ SOLAR; EN UN REACTOR DE RÉGIMEN CONTINUO. 
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PRINCIPALES ENTREGABLES: 

 CEPA DE UNA VARIEDAD MODIFICADA GENÉTICAMENTE, DE LA BACTERIA R. CAPSULATUS SILVESTRE B10; CON UNA 

CAPACIDAD MEJORADA DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO.   ESTUDIO COMPARATIVO DEL CRECIMIENTO DE LA BIOMASA DE 

AMBAS VARIEDADES BACTERIANAS, Y SU RELACIÓN CON LA CAPACIDAD DE CONVERSIÓN DE SUBSTRATO A BIOCOMBUSTIBLE.   
ESTUDIO DEL EFECTO DE LA LONGITUD DE ONDA Y LA INTENSIDAD LUMINOSA EN LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO CON 

AMBAS CEPAS.   RESULTADOS DEL POTENCIAL DE CONVERSIÓN A HIDRÓGENO DE SUBSTRATOS PROVENIENTES DE DIVERSAS 

FUENTES DE DESECHO DE LA INDUSTRIA LECHERA.   ELECTRODO DETECTOR Y MEDIDOR DE LA CONCENTRACIÓN DE 

HIDRÓGENO EN MEDIO ACUOSO, ASI COMO LOS RESULTADOS DE SU CARACTERIZACIÓN.REACTOR BIOLÓGICO DE 

PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO.   SISTEMA SUBTERRÁNEO DE ENFRIAMIENTO DEL REACTOR, QUE MANTENGA EL INTERIOR DEL 

MISMO A UNA TEMPERATURA DE 30 A 35 OC.   SISTEMA AUTOMÁTICO DE DIRECCIONAMIENTO DE LUZ SOLAR AL REACTOR.   
SISTEMA PURIFICADOR Y MEDIDOR DE BIOGÁS.   SISTEMA DE SOLAR DE ESTERILIZACIÓN DE MEDIO DE CULTIVO.DATOS 

COMPARATIVOS DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO A DIVERSAS CONDICIONES DE LA LUZ INCIDENTE DEFINIDAS POR SU 

ESPECTRO ÓPTICO EN FUNCIÓN DE SU LONGITUD DE ONDA E INTENSIDAD.   GRÁFICOS DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

DE GENERACIÓN DE HIDRÓGENO EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN TOTAL, LA VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN Y LA EFICIENCIA DE 

CONVERSIÓN; CON RESPECTO A LAS CONDICIONES CAMBIANTES DE PROCESO.   RESULTADOS DE CROMATOGRAFÍA DE GASES 

DEL BIOGÁS GENERADO. 

 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO Y ETAPA: 

 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

CIERRE PORCENTAJE TÉCNICO 
100% 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
80% 

 

1
$662,000.00 

2
$655,806.27 

3
$338,193.73 

$347,600.00 

$141,879.63 

$207,600.72 

$80,000.00 

$50,000.00 

$497,000.00 

$281,919.65 

$50,000.00 

Gastos en materiales.

Apoyo a Estudiantes

Gastos personal especializado.

Viáticos

Serv. externos especdo a 3 nac

Adquisición de equipo de labo.

Instrumen. y Herrame. Prueba

Software y Sist. Información
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IMPACTOS: 

 SE GENERÓ 1 PATENTE NACIONAL. 
 3 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN REVISTAS ARBITRADAS. 
 8 ARTÍCULOS /PUBLICACIONES EN CONGRESOS. 
 1 TESIS. 
 1 RECURSO HUMANO FORMADO, 1 A NIVEL MAESTRÍA 
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Proyecto 152999: DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL PROCESO DE 

REFINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ACEITES VEGETALES PARA LA 

OBTENCIÓN DE UN ACEITE DIELÉCTRICO. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $10,631,542.00 / $9,140,446.00 DURACIÓN: 29 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS/MORELOS TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 
PRINCIPALES PARTICIPANTES  

 CIDEC (SERVICIOS CONDUMEX) 
RT: DRA. NORMA ANGÉLICA BETRÁN 

ZARZA 
RA: L.C. SERGIO JUARÉZ OROZCO RL: DR. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ZAYAS 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
ÚLTIMOS HITOS IMPORTANTES: 

 EN PROCESO DE CIERRE 

 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 

 
 
OBJETIVO: 
 
ESTABLECER LOS PROCESOS DE REFINACIÓN Y TRATAMIENTO DE ACEITES DE JATROPHA E HIGUERILLA PARA LA PRODUCCIÓN DE UN 

ACEITE DIELÉCTRICO. 
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PRINCIPALES ENTREGABLES: 

 REPORTE SOBRE EL ESTADO DEL ARTE DE LOS PROCESOS DE REFINACIÓN DE ACEITES VEGETALES.   RESULTADOS DE LA 

SELECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS.   RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LA REFINACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO.   ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA.RESULTADOS DE 

LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS ACEITES DIELÉCTRICOS GENERADOS EN EL PROCESO DE REFINACIÓN.  

 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO Y ETAPA: 
 

 

 
 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

CIERRE 

PORCENTAJE TÉCNICO 
67% 

TERMINACIÓN ANTICIPADA (ETAPA 

2) 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
80% 

 
IMPACTOS: 

 1 PROCESO PRODUCTIVO MEJORADO. 

1
$4,130,747.27 

2
$5,382,989.73 

3
$1,117,805.00 

$9,223,984.00 

$712,798.00 

$485,600.00 

$80,000.00 

$75,300.00 

$14,460.00 

$39,400.00 

Gastos personal especializado.

Honorarios por serv prof

Estudio y diagnos. tecnológico

Regi de patentes y prop. inte.

Viáticos

Acervos biblio. docu. e info

Inform de gastos auditados
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Proyecto 153002: DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

REACTOR PILOTO DE SÍNTESIS DE FISCHER TROPSCH PARA PRODUCIR 

BIOCOMBUSTIBLE MEDIANTE GAS DE SÍNTESIS, APROVECHANDO LOS 

RESIDUOS  Y SUBPRODUCTOS DE UNA PLANTA DE BIODIESEL (CÁSCARA DE 

JATROPHA CURCAS Y GLICERINA). 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $8,400,000.00 / $3,600,000.31 DURACIÓN: 26 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO/COAHUILA TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 
PRINCIPALES PARTICIPANTES  

 - 

RT: DR. MARIO DOMINGUEZ REYES 
RA: DR. DAGOBERTO VÁZQUEZ 

OBREGÓN RL: DR. CARLOS ALFONSO GARCÍA IBARRA 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
ÚLTIMOS HITOS IMPORTANTES: 

 EN PROCESO DE CIERRE 

 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 
OBJETIVO: 
 
DESARROLLAR UNA PLANTA PILOTO DE ALTO NIVEL TECNOLÓGICO CON EQUIPO DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y TECNOLOGÍA DE PUNTA 

PARA DISEÑAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN REACTOR PILOTO DE SÍNTESIS DE FISCHER TROPSCH, PARA LA PRODUCCIÓN DE 

COMBUSTIBLES LIQUIDOS, POR MEDIO DEL GAS DE SÍNTESIS PROVENIENTE DE LA GASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS DE 

UNA PLANTA DE BIODIESEL (CÁSCARA DE JATROPHA CURCAS L. Y GLICERINA), ASÍ COMO  PERMITIR REALIZAR EL PROCESO DE 

ESCALAMIENTO INTERMEDIO (PILOTO) CON ALTO GRADO DE CONFIABILIDAD PARA POSTERIORMENTE REPRODUCIR PROCESOS A NIVEL 

INDUSTRIAL, REDUCIENDO SIGNIFICATIVAMENTE LOS TIEMPOS Y COSTOS PARA LOS DESARROLLOS. 
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PRINCIPALES ENTREGABLES: 

 CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA: CONDICIONES DE TEMPERATURA, CONDICIONES DE PRESIÓN, RELACIÓN CÁSCARA 

GLICERINA, CALIDAD DEL GAS DE SÍNTESIS OBTENIDO.   CATALIZADOR DE HIERRO PARA UTILIZAR EN EL REACTOR 

FT.CONTAR CON EL MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PILOTO EXPERIMENTAL. PLANTA PILOTO 

EXPERIMENTAL INSTALADA.   UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LA 

PLANTA PILOTO.PRUEBA EXPERIMENTALES A NIVEL PLANTA PILOTO DEL PROCESO FT.   EVALUACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

ECONÓMICA Y DE MERCADO DEL PROCESO FT PARA SU APLICACIÓN SEMI INDUSTRIAL.   REPORTE FINAL DEL PROYECTO. 

 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO Y ETAPA: 

 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

CIERRE 
PORCENTAJE TÉCNICO 

33% 
TERMINACIÓN ANTICIPADA (ETAPA 1) 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
80% 

 
IMPACTOS: 

 SIN IMPACTOS POR TERMINACIÓN ANTICIPADA  

1
$3,360,000.00 

2
$4,200,000.00 

3
$840,000.00 

$1,401,733.66 

$1,295,180.04 

$975,744.87 

$798,372.18 

$659,395.57 

$558,359.12 

$394,411.26 

$304,043.69 

$270,216.66 

$249,539.44 

$234,867.42 

$182,086.98 

$114,098.66 

$100,231.88 

$12,528.99 

$617,380.98 

$231,808.60 

Gastos en materiales.

Serv. externos especdo a 3 nac

Gtos. Oper. Lab. y Plant Pilot

Otros

Estudio y diagnos. Tecnológico

Pasajes

Apoyo a Estudiantes

Serv. externos especdos a 3 ex

Herram y disps para pruebs exp

Viáticos

Acervos biblio. docu. e info

Software especializado

Equipo de Cómputo

Gastos de auditoría financiera

Regi de patentes y prop. inte.

Adquisición de equipo de labo.

Instrumen. y Herrame. Prueba
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Proyecto 153055: DIGESTIÓN ANAEROBIA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, PARA LA 

OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DEL BIOGÁS. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $2,100,000.00 / $900,000.00 DURACIÓN: 39 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA/DISTRITO 

FEDERAL TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 BIOTONALLI 

RT: DR. OSCAR ARMANDO MONROY 

HERMOSILLO 
RA: DR. MIGUEL ANGEL GOMEZ 

FONSECA 
RL: MTRA. IRIS EDITH SANTACRUZ FABILA 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 
 

OBJETIVO: 
 
EVALUAR UN PROCESO INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE LA FORSU (FRACCIÓN ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS) EN 

UN REACTOR HIDROLÍTICO-ACIDOGÉNICO COMO UNA PRIMERA ETAPA Y LOS LIXIVIADOS DILUIDOS CON AGUA RESIDUAL MUNICIPAL EN 

UN REACTOR METANOGÉNICO (UASB), PARA PONER A PUNTO EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO: 
 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

EN FINIQUITO PORCENTAJE TÉCNICO 
100 % 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
95 % 

 
 
IMPACTOS: 

 SE GENERARON 2 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN REVISTAS ARBITRADAS. 
 11 TESIS. 
 15 RECURSOS HUMANOS FORMADOS, 4 TÉCNICOS, 6 A NIVEL LICENCIATURA, 4 A NIVEL MAESTRÍA, 1 A NIVEL DOCTORADO. 

  

$160,727.34 

$668,600.00 

$75,000.00 

$71,768.66 

$58,904.00 

$20,000.00 

$60,000.00 

$598,980.94 

$386,019.06 

Gastos en materiales

Serv. Externos especdo. A 3 nac

Gastos de Auditoria financiera

Viáticos

Estudio y diagnos. Tecnológico

Pasajes

Equipo de computo

Instrume. Y herrame prueba

Plantas piloto Experimentales
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Proyecto 153094: DISEÑO Y DESARROLLO DE CELDAS SOLARES 

ORGÁNICAS (OPVS) EFICIENTES PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA LIMPIA. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $8,542,500.00 / $   0.00 DURACIÓN: 45 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA 

A.C./GUANAJUATO TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 - 

RT: DR. JOSÉ LUIS MALDONADO RIVERA RA: DR. GERARDO E. SÁNCHEZ GARCÍA 

ROJAS 
RL: DR FERNANDO MENDOZA SANTOYO 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 
 

OBJETIVO: 
 
A) DISEÑO Y DESARROLLO DE CELDAS OPVS CON EFICIENCIAS SUPERIORES AL 6 % Y/O CON UNA ESTABILIDAD 

QUÍMICA/ESTRUCTURAL DE VARIOS AÑOS, B) SÍNTESIS DE NUEVOS MATERIALES ORGÁNICOS A TRAVÉS DE LA INGENIERÍA MOLECULAR 

PARA SU USO EN LAS CELDAS OPVS. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO: 
 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

EN FINIQUITO PORCENTAJE TÉCNICO 
100 % 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
95 % 

 
 
IMPACTOS: 

 SE GENERÓ 1 PATENTE NACIONAL. 
 8 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN REVISTAS ARBITRADAS. 
 6 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN CONGRESOS. 
 6 TESIS. 
 8 RECURSOS HUMANOS FORMADOS, 2 TÉCNICOS, 5 A NIVEL LICENCIATURA, 1 A NIVEL DOCTORADO. 

  

$1,388,744.85 

$220,000.00 

$81,573.22 

$142,121.63 

$238,640.11 

$140,000.00 

$927.19 

$6,330,493.00 

Gastos en materiales.

Serv. externos especdo a 3 nac

Otros

Pasajes

Viaticos

Apoyo a Estudiantes

Software especializado

Instrumen y herramen Prueba
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Proyecto 153156: OPTIMIZACIÓN DE UN SISTEMA HÍBRIDO DE BAJO 

COSTO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA CON UN SISTEMA DE MONITOREO A 

DISTANCIA. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $350,000.00 / $450,000.00 DURACIÓN: 18 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES 

DE MONTERREY-CAMPUS TOLUCA/DISTRITO FEDERAL TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 - 

RT: CÉSAR OCTAVIO MALDONADO 

MERCADO 
RA: C.P. RAQUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ RL: JOSEFINA SERRATO RAMIRES 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
ÚLTIMOS HITOS IMPORTANTES: 

 EN PROCESO DE CIERRE 

 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 

OBJETIVO: 
 
IMPULSAR EL USO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MÉXICO MEDIANTE LA GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA NACIONAL TRANSFERIBLE A 

EMPRESAS MEXICANAS QUE PERMITA ABATIR LOS COSTOS QUE IMPONE EL USAR PRODUCTOS EXTRANJEROS. 
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PRINCIPALES ENTREGABLES: 

 REPORTE TÉCNICO Y MEMORIA FOTOGRÁFICA  DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO CON ÁLABES FINALIZADO   REPORTE 

TÉCNICO DEL SISTEMA DE ENVÍO E INSTRUMENTACIÓN IMPLEMENTADA.   ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CIRCUITOS 

EN FASE DE PRUEBA Y MEJORA.   REPORTE TÉCNICO DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA.   ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y 

DIMENSIONAMIENTO.REPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ÁLABES PROBADO CON TODO EL SISTEMA DE GENERACIÓN DE 

ENERGÍA.   REPORTE  TÉCNICO DEL SISTEMA DE MONITOREO REMOTO PROBADO CON TODO EL SISTEMA.   REPORTE TÉCNICO 

DEL SISTEMA DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA PROBADO CON EL GENERADOR EÓLICO DESARROLLADO Y LAS CELDAS 

FOTOVOLTAICAS COMERCIALES.   REPORTE DEL DISEÑO, ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SOPORTE INSTALADO Y 

LISTO PARA LA FASE FINAL DE PRUEBAS.    
 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO Y ETAPA: 

 

 

 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

CIERRE 

PORCENTAJE TÉCNICO 
65% 

FINALIZÓ PERO NO SE ALCANZÓ EL 

OBJETTIVO DEL PROYECTO 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
80% 

 
IMPACTOS: 

 EN PROCESO DE MEDICIÓN DE IMPACTOS 

 
  

1
$64,896.26 

2
$7,647.64 

3
$277,456.10 

$337,000.00 

$3,000.00 

$10,000.00 

Gastos en materiales.

Viáticos

Regi de patentes y prop. inte.
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Proyecto 153225: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO 

EXPERIMENTAL PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA DEL 

POTENCIAL DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA DE BAJA PROFUNDIDAD EN EL 

CONTROL CLIMÁTICO DE INVERNADEROS. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $915,500.00 / $171,500.00 DURACIÓN: 15 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES 

DE MONTERREY-CAMPUS QUÉRETARO/QUÉRETARO 
TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 - 

RT: DR. AARON SARIÑANA TOLEDO RA: M. C. VÍCTOR ALDO ROMERO 

MUÑOZ RL: JUAN JOSÉ ESQUIVEL RENDÓN 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 

 
 
 
OBJETIVO: 
 
LA PRESENTE PROPUESTA TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL EL ESTUDIO DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA-ECONÓMICA DEL POTENCIAL DE 

LA ENERGÍA GEOTÉRMICA DE BAJA PROFUNDIDAD COMO UNA ALTERNATIVA ECOLÓGICA Y DE BAJO COSTO EN EL CONTROL 

CLIMÁTICO DE INVERNADEROS PARA LAS DIFERENTES REGIONES AGROECOLÓGICAS DEL PAÍS. LO ANTERIOR MEDIANTE EL DISEÑO, 
INSTRUMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO "SONDA DE INTERCAMBIO DE CALOR TERRESTRE" (SICAT) ACOPLADO A UN 

INVERNADERO EXPERIMENTAL,  QUE PERMITA DETERMINAR LA VIABILIDAD TÉCNICA-ECONÓMICA DEL USO DE ESTE TIPO DE SISTEMAS EN 

APLICACIONES PARA EL CONTROL CLIMÁTICO EN AGRICULTURA PROTEGIDA. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO: 
 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

FINIQUITADO 
PORCENTAJE TÉCNICO 

33 % 
TERMINACIÓN ANTICIPADA (ETAPA 1) 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
100 % 

 
IMPACTOS: 

 SE GENERARON 2 TESIS. 
 2 RECURSOS HUMANOS FORMADOS. 
 3 PRODUCTOS CREADOS O MEJORADOS. 

  

$73,800.00 

$61,700.00 

$30,000.00 

$5,000.00 

$470,000.00 

$275,000.00 

Gastos personal especializado.

Viáticos

Sueldos y Salarios

Acervos biblio. docu. e info

Instrumen. y Herrame. Prueba

Plantas piloto experimentales.
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Proyecto 153341: TRANSFORMANDO RIESGOS EN OPORTUNIDADES: 
PRODUCCIÓN DE BIOETANOL A PARTIR DE EFLUENTES DE LA INDUSTRIA 

DEL NIXTAMAL. 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $3,590,000.00 / $1,100,000.00 DURACIÓN: 24 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y 

DESARROLLO A.C./SONORA TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 MINSA 

RT: DR. ALI JESUS  ASAFF TORRES RA: C.P.RICARDO EFRÉN VALDEZ 

ESPINOZA 
RL: DR. RAMÓN PACHECO AGUILAR 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 

 
 
OBJETIVO: 
 
EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL MATERIAL FERMENTABLE CONTENIDO EN LA FRACCIÓN SOLUBLE E INSOLUBLE DEL NEJAYOTE 

PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOETANOL, MEDIANTE LA APLICACIÓN EFECTIVA DE PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS Y TECNOLOGÍAS 

EMERGENTES, COMO LA NANOFILTRACIÓN Y LA PERVAPORACIÓN. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO: 
 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

EN FINIQUITO PORCENTAJE TÉCNICO 
100 % 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
95 % 

 
 
IMPACTOS: 

 SE GENERARON 2 PATENTES NACIONALES. 
 1 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN REVISTAS ARBITRADAS. 
 2 ATÍCULOS /PUBLICACIONES EN CONGRESOS. 
 5 TESIS. 
 5 RECURSOS HUMANOS FORMADOS,  2 A NIVEL LICENCIATURA, 3 A NIVEL MAESTRÍA. 

  

$501,545.44 

$350,911.00 

$258,435.00 

$60,229.53 

$133,886.67 

$100,000.00 

$40,116.60 

$15,305.99 

$79,856.63 

$2,022,713.14 

$27,000.00 

Gtos. Oper. Lab. y Plant Pilot

Estudio y diagnos. tecnológico

Serv. externos especdo a 3 nac

Serv. externos especdos a 3 ex

Gastos personal especializado.

Honorarios por serv prof

Pasajes

Regi de patentes y prop. inte.

Viáticos

Adquisición de equipo de labo.

Gastos de auditoria
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PROYECTOS CONVOCATORIA FSE-IDEAS 2011 
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Proyecto 174568: DESARROLLO E INNOVACIÓN DE UN SISTEMA 

HÍBRIDO PECM+ SPARK PLASMA PULSADO PARA CORTE CON ALTA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA ACELERANDO LA VELOCIDAD DE REMOCIÓN DE 

MATERIALES DE ALTA DUREZA (HTS Y HSLA) 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $4,480,000.00 / $1,120,000.00 DURACIÓN: 24 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: CORPORACIÓN MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EN 

MATERIALES S.A DE C.V./COAHUILA 
TEMÁTICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 METALSA 

RT: DR. PEDRO PÉREZ VILLANUEVA RA: LNG. JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ 

COVARRUBIAS 
RL: M.C.E. ALIMAGDIEL SAMUEL 

COLUNGA URBINA 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
ÚLTIMOS HITOS IMPORTANTES: 

 EL 06 DE ABRIL SE EVALUÓ EL INFORME TÉCNICO FINAL, OBTENIENDO DICTAMEN FAVORABLE. 
 EL 29 DE JULIO EL PROYECTO RECIBIÓ SU TERCERA MINISTRACIÓN. 

 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
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OBJETIVO: 
 
DESARROLLAR UN DISPOSITIVO A NIVEL PROTOTIPO QUE PERMITA REALIZAR MAQUINADO CON LA COMBINACIÓN DE DOS SISTEMAS NO 

CONVENCIONALES  "PECM + SPARK" SIENDO UN HIBRIDO DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON POTENCIAL TECNOLÓGICO EN LA MANERA DE 

EFECTUAR EL CORTE EN FRIO EN ALTA VELOCIDAD PARA PLACAS DE ACERO DE BAJOS ESPESORES INICIALMENTE Y ESCALAMIENTO 

POSTERIORMENTE MEDIANTE VARIANTES DE PATRÓN DE PULSOS (PECM) ASISTIDO POR CHISPAZOS DE PLASMA  PROVENIENTE DE UN 

PROCESO DE EDM   AL QUE DENOMINAREMOS ECDM. 
 
 
PRINCIPALES ENTREGABLES: 

 E1.1: PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN PICYT 2011-2016. E1.2: LISTA DE EQUIPOS Y ESPECIFICACION. A) MEMORIA DE 

CÁLCULO B) TABLA DE PARÁMETROS EXP. C) BUGGET R&D PROJECT E1.3: GENERACIÓN DE PROPUESTA FONDO 

2011-2012. E1.4) OBTENCIÓN CONVENIO Y CARTA DE INTENCIÓN FONDO POR METALSA E1.5: DESARROLLO DEL 

MODELO MATEMATICO PECM+ SPARK PARA ESTIMACIÓN MRR. E1.6: DESARROLLO DEL ALGORITMO FEM 2D- EN 

FORTRAN & MATLAB PARA PECM+SPARK. E1.7: DISEÑO DOE PRELIMINAR. E1.8: DISEÑO SE SKETCH DEL ARREGLO Y 

DISEÑO DE ELECTRODO (-) Y FIXTURE DE WP (+).CELDA EXPERIMENTAL HÍBRIDA A NIVEL DE LABORATORIO, OPERANDO Y 

PRIMERAS PRUEBAS EXPERIMENTALES. PLAN DE EXPERIMENTACIÓN A SEGUIR.- 

 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO Y ETAPA: 

 

 
 
 
 

1
$1,295,344.55 

2
$1,972,910.77 

3
$1,211,744.68 

$253,500.00 

$645,090.00 

$1,074,225.24 

$128,170.10 

$405,000.00 

$1,890,050.00 

$3,964.66 

$80,000.00 

Ases. Consult. Tecnol. Nacional

Gastos de personal

Ases. Consult. Tecnol. Extranj

Pasajes y Viáticos

Gastos de Operación

Prototipo modelo nivel piloto

Gastos relacionados protección Propiedad
Intelectual

Informe de Gastos Auditado
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PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

CIERRE 
PORCENTAJE TÉCNICO 

100% 
PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 

80% 
 
 
IMPACTOS: 

 SE GENERÓ 1 PATENTE NACIONAL. 
 1 ARTÍCULO/PUBLICACIÓN EN REVISTA ARBITRADA. 
 7 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN CONGRESOS. 
 1 TESIS 
 1 RECURSOS HUMANOS FORMADO A NIVEL MAESTRÍA. 
 1 PRODUCTO CREADO. 
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Proyecto 174627: INNOVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA 

PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES A PARTIR DE MICROALGAS 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $4,771,798.00 / $1,385,278.00 DURACIÓN: 24 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL/DISTRITO 

FEDERAL TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 - 

RT: LUIS CARLOS FERNÁNDEZ LINARES 
RA: M. EN C. YESICA MARÍA 

DOMÍNGUEZ GALICIA 
RL: DRA. NORMA PATRICIA MUÑOZ 

SEVILLA 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
ÚLTIMOS HITOS IMPORTANTES: 

 EL 01 DE MARZO SE EVALUÓ EL INFORME TÉCNICO FINAL, OBTENIENDO DICTAMEN FAVORABLE. 
 EL 13 DE JULIO EL PROYECTO RECIBIÓ SU TERCERA MINISTRACIÓN. 

 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 

OBJETIVO: 
 
OBTENER CEPAS LIPOPRODUCTORAS, DESARROLLAR UN SISTEMA DE CULTIVO DE ALGAS EN FOTOBIORREACTORES ABIERTOS Y NO 

CONVENCIONALES, IMPLEMENTAR PROCESOS DE SEPARACIÓN Y SECADO DE BIOMASA, DE EXTRACCIÓN DE ACEITES Y SUBPRODUCTOS, 
DE TRANSESTERIFICACIÓN; VALORIZAR LOS SUBPRODUCTOS (PROTEÍNA, AZÚCARES, PIGMENTOS, GLICEROL, ETC.) Y RESIDUOS, 
DISEÑAR DE FORMA VIRTUAL LA PLANTA DE PRODUCCIÓN, EVALUAR LA SUSTENTABILIDAD A TRAVÉS DE: ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 

(ACV), HUELLA DE CARBONO Y APLICACIÓN DE CRITERIOS DE ECOLOGÍA INDUSTRIAL QUE CONTRIBUYAN A CERRAR EL CICLO DE 

MATERIA. 
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PRINCIPALES ENTREGABLES: 

 OBTENER CEPAS DE ALGAS CON UN CONTENIDO DE LÍPIDOS MAYOR AL 30%, INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE 

BIOMASA Y LIPÍDICA. CONTAR CON CEPAS DE CUATRO DIFERENTES MEDIOS: MARINO, SALOBRE, AGUA DULCE, Y DE SISTEMAS 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS. OBTENER LÍPIDOS, AZÚCARES FERMENTABLES, Y GLICEROL POR FOTOSÍNTESIS A TRAVÉS DE 

ALGAS. CONTAR CON LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CEPAS AISLADAS INFORMACIÓN DE INVESTIGACIÓN BÁSICA DE RUTAS 

METABÓLICAS ESTABLECER LAS VÍAS METABÓLICAS QUE PUEDEN SER MODIFICADAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 

DE LA MEJOR CEPA OBTENIDA, DISEÑOS DE FOTOBIORRECATORES ABIERTOS DE 260 L, ESTABLECER SISTEMAS 

SEMICERRADOS A NIVEL LABORATORIO Y FOTOBIORREACTORES TUBULARES. ESTABLECER EL RÉGIMEN DE CULTIVO Y TIEMPOS 

DE COSECHA, EL DISEÑO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LÍPIDOS A PARTIR DE MICROALGAS, CREACIÓN DE LA BASE DE 

DATOS Y INVENTARIO PARA EL ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA (ACV). IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN DE CRECIMIENTO DE MICROALGA. SISTEMA DE SEPARACIÓN: EFECTO DE LAS SALES EN LA COAGULACIÓN 

FLOCULACIÓN DOSIS, PH, POTENCIAL Z, VARIABLES CON LAS DIFERENTES CEPAS.  

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO Y ETAPA: 

 

 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

CIERRE PORCENTAJE TÉCNICO 
100% 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
80% 

 
IMPACTOS: 

 SE GENERARON 9ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN REVISTA ARBITRADA. 
 34 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN CONGRESOS. 
 15 TESIS, 2 LIBROS 
 23 RECURSOS HUMANOS FORMADOS, 16 A NIVEL LICENCIATURA, 5 A NIVEL MAESTRÍA, 2 A NIVEL DOCTORADO. 
 1 PROCESO PRODUCTIVO CREADO.  

1
$1,383,882.76 

2
$2,775,549.75 

3
$612,365.49 

$79,389.60 

$1,541,160.13 

$1,192,948.69 

$448,814.74 

$1,355,767.97 

$26,471.20 

$127,245.67 

Ases. Consult. Tecnol. Nacional

Gastos de personal

Ases. Consult. Tecnol. Extranj

Pasajes y Viáticos

Gastos de Operación

Informe de Gastos Auditado

Prototipo modelo nivel piloto
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Proyecto 174691: MICRO RED SUSTENTABLE DE SERVICIOS 

ENERGÉTICOS COMUNITARIOS 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $5,648,314.00 / $1,410,987.00 DURACIÓN: 24 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA/BAJA 

CALIFORNIA TEMÁTICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA 

PRINCIPALES PARTICIPANTES  
 - 

RT: NICOLÁS VELÁZQUEZ LIMÓN RA: PEDRO JAVIER BERNAL RODRÍGUEZ RL: FELIPE CUAMEA VELÁZQUEZ 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
ÚLTIMOS HITOS IMPORTANTES: 

 EL 13 DE FEBRERO SE EVALUÓ EL INFORME TÉCNICO FINAL, OBTENIENDO DICTAMEN FAVORABLE. 

 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 

 
 
OBJETIVO: 
 
DESARROLLAR UNA MICRO RED SUSTENTABLE DE SERVICIOS ENERGÉTICOS PARA UNA COMUNIDAD PESQUERA. 
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PRINCIPALES ENTREGABLES: 

 DENTRO DE LA PRIMERA ETAPA DESTACAN COMO RESULTADOS UN DOCUMENTO QUE DESCRIBA LA EVALUACIÓN Y 

SELECCIÓN DE SITIO DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO; ELABORACIÓN, APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE ENCUESTAS DE UN 

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD; MEMORIA TÉCNICA CON EL ESTUDIO DE LA MECÁNICA DE SUELOS; ANÁLISIS 

DEL ESTADO DEL ARTE Y CUADRO COMPARATIVO DE LA TECNOLOGÍA DISPONIBLE; DOCUMENTO CON EL DIMENSIONAMIENTO 

DEL SISTEMA, CONTEMPLANDO LOS RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES NUMÉRICAS; INSTALACIÓN DE UN PROTOTIPO PARA 

LA ASIMILACIÓN TECNOLÓGICA.EN LA SEGUNDA ETAPA SE CONSIDERA UN REPORTE TÉCNICO CON EL DIAGNÓSTICO DE LA 

RED ELÉCTRICA ACTUAL, ASÍ COMO UNA MEMORIA CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

REALIZADAS A ESTA RED; ENTREGAR UN REPORTE CON EL ANÁLISIS DEL CONSUMO ENERGÉTICO POR VIVIENDA; EL ANÁLISIS Y 

DEFINICIÓN DEL ESQUEMA TARIFARIO; DESARROLLO DE UN MANUAL Y MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA CAMPAÑA DE 

CONCIENTIZACIÓN EN EL USO EFICIENTE Y RACIONAL DE LA ENERGÍA; MEMORIA TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN DE LA 

CENTRAL GENERADORA.EN LA TERCERA ETAPA SE TIENE CONTEMPLADO ENTREGAR UN REPORTE CON LA ESTIMACIÓN DEL 

RECURSO SOLAR A LO LARGO DE UN AÑO; MEMORIA TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES INTELIGENTES Y 

FINALMENTE DESARROLLO DE UN MANUAL Y MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL QUE REALIZARÁ 

LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DETECCIÓN DE FALLAS EN LOS DISPOSITIVOS. TITULAR AL MENOS DOS ESTUDIANTES DE 

LA CARRERA DE INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES Y UNO DE MAESTRIA. PUBLICAR Y PRESENTAR DOS ARTICULOS SOBRE 

LOS LOGROS DEL PROYECTO EN CONGRESOS DE NACIONALES E INTERNCIONALES. 

 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO Y ETAPA: 
 

 

 

 
  

1
$2,252,050.66 

2
$2,381,331.50 

3
$1,014,931.84 

$3,266,915.61 

$525,404.48 

$1,855,993.91 

Esc nivel planta piloto

Prototipo modelo nivel piloto

Ases. Consult. Tecnol. Naciona
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PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

CIERRE 
PORCENTAJE TÉCNICO 

100% 
PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 

80% 

 
 
IMPACTOS: 
 

 SE GENERÓ 1 ARTÍCULO/PUBLICACIÓN EN REVISTA ARBITRADA. 
 1 ARTÍCULO/PUBLICACIÓN EN CONGRESOS. 
 5 TESIS, 1 LIBRO. 
 20 RECURSOS HUMANOS FORMADOS, 16 A NIVEL LICENCIATURA, 2 A NIVEL MAESTRÍA, 2 A NIVEL DOCTORADO. 
 9 PRODUCTOS CREADO O MEJORADOS. 
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Proyecto 174919: PREDICCIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN 

PARQUES EÓLICOS Y OPTIMIZACIÓN DE LA COMPRA-VENTA DE ENERGÍA 

MEDIANTE TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: $3,734,483.00 / $933,621.44 DURACIÓN: 24 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS/MORELOS TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES 
PRINCIPALES PARTICIPANTES  

 - 
RT: ALBERTO REYES BALLESTEROS RA: L.C. SERGIO JUARÉZ OROZCO RL: DR. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ZAYAS 

 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
ÚLTIMOS HITOS IMPORTANTES: 

 EN PROCESO DE CIERRE 

 
TIMELINE DEL PROYECTO: 
 

 
 

 
 
OBJETIVO: 
 
EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO ES DESARROLLAR NUEVAS TÉCNICAS QUE PERMITAN PRONOSTICAR LA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA EN 

PARQUES EÓLICOS CON UNA ANTICIPACIÓN DE MÁS DE 5 HORAS Y DESARROLLAR NUEVAS TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

DISTRIBUIDA CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LA COMPRA-VENTA DE ENERGÍA. 
 
 
 



INFORME CUATRO 
 FONDO SECTORIAL CONACYT-SECRETARÍA DE ENERGÍA-SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA  

167 
 

 
PRINCIPALES ENTREGABLES: 

 1. CONJUNTO DE DATOS PREPROCESADOS 2. PROCEDIMIENTO (ALGORITMO) PARA EL PREPREOCESAMIENTO DE DATOS 

BASADO EN EL CONOCIMIENTO.MODELO BAYESIANO DE PREDICCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA EN UN PARQUE 

EÓLICO.UN MODELO DE OPTIMIZACIÓN BASADO EN SISTEMAS MULTIAGENTES. 
 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO Y ETAPA: 

 

 

 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

CIERRE PORCENTAJE TÉCNICO 
100% 

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 
80% 

 
 
IMPACTOS: 

 SE GENERARON 2 PATENTES NACIONALES. 
 1 ARTÍCULO/PUBLICACIÓN EN REVISTA ARBITRADA. 
 3 ARTÍCULOS/PUBLICACIONES EN CONGRESOS. 
 1 TESIS 
 4 RECURSOS HUMANOS FORMADOS, 1 A NIVEL LICENCIATURA, 1 A NIVEL MAESTRÍA, 2 A NIVEL DOCTORADO. 
 3 PRODUCTOS CREADOS O MEJORADOS. 
 2 PROCESOS PRODUCTIVOS MEJORADOS O CREADOS. 

  

1
$1,408,959.29 

2
$1,951,804.71 

3
$373,719.00 

$938,596.60 

$1,777,852.22 

$631,410.10 

$131,136.00 

$205,488.08 

$50,000.00 

Ases. Consult. Tecnol. Nacional

Gastos de personal

Ases. Consult. Tecnol. Extranj

Pasajes y Viáticos

Gastos de Operación

Informe de Gastos Auditado
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CENTRO MEXICANO DE INNOVACIÓN EN ENERGÍA GEOTÉRMICA 
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PROYECTO 207032: CENTRO MEXICANO DE INNOVACIÓN EN ENERGÍA 

GEOTÉRMICA 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: 958’573,486  / 224’528,823 DURACIÓN: 48 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA/BAJA CALIFORNIA 
TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES / 

GEOTERMIA 
 
 
ESTRUCTURA DEL CONSORCIO: 
 

 
 
 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
ÚLTIMOS HITOS IMPORTANTES: 

 03/02/2016 MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA ETAPA 3.  
 23/04/2016 INICIO DE CUARTA ETAPA. 
 10/05/2016 ADELANTO DE MINISTRACIÓN ETAPA 4. 
 09/08/2016 MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA ETAPA 4. 
 23/10/2016 FINALIZA ETAPA 4. 
 30/11/2016 ADELANTO DE MINISTRACIÓN ETAPA 5. 
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TIMELINE DEL PROYECTO  

 
 
 
OBJETIVOS: 

- ACTUALIZAR Y DAR A CONOCER EL POTENCIAL GEOTÉRMICO DE MÉXICO. 
- AFINAR LA TECNOLOGÍA PARA LA EXPLORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN TEMPRANA DE RECURSOS GEOTÉRMICOS. 
- FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LA GEOTERMIA ENTRE EL PÚBLICO EMPRESARIAL Y GENERAL. 
- AUMENTAR LA EFICACIA Y DISMINUIR LOS COSTOS DE LA TECNOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS GEOTÉRMICOS. 
- DESARROLLAR TECNOLOGÍAS MENOS COSTOSAS PARA EL CONTROL DE EMISIONES AL AIRE OCASIONADAS POR LA GENERACIÓN 

ELÉCTRICA CON RECURSOS GEOTÉRMICOS. 
- DESARROLLAR MEJORES TECNOLOGÍAS PARA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD CON RECURSOS GEOTÉRMICOS DE BAJA, MEDIANA 

Y ALTA ENTALPÍA. 
- PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DIRECTO DEL CALOR PROVENIENTE DE RECURSOS DE BAJA Y MEDIANA ENTALPÍA, ASÍ COMO 

DEL CALOR RESIDUAL DE FLUIDOS YA UTILIZADOS EN LAS PLANTAS GEOTÉRMICAS EN OPERACIÓN. 
- ASIMILAR Y DESARROLLAR TECNOLOGÍA PARA LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS GEOTÉRMICOS DE MUY BAJA PERMEABILIDAD, O 

DE ROCA SECA CALIENTE. 
- CONTRIBUIR A MEJORAR LA REGLAMENTACIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS GEOTÉRMICOS. 
- RESTABLECER Y FORTALECER PROGRAMAS NACIONALES DE CAPACITACIÓN EN GEOTERMIA. 

 
 
PRINCIPALES ENTREGABLES: 
 
CONVENIOS FORMALES FIRMADOS, FORMACIÓN DE UN WORKSHOP STAFF ADMINISTRATIVO, ESPACIOS ACONDICIONADOS, UN SITIO WEB 

PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES, ESTUDIANTES EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN, PROYECTOS FINALIZADOS, INFORME FINAL. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO Y ETAPA: 
 

 
 

 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

ETAPA 5 
PORCENTAJE TÉCNICO: 

51.5% 
PORCENTAJE ADMINISTRATIVO: 62.63% 

 
 
AVANCE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS: 
 

CLAVE PROYECTO ESTRATÉGICO 
AVANCE 

ADMTVO. 
AVANCE 
TÉCNICO 

PLABS Sistema de laboratorios CEMIE-GEO. 72.09% 38.20% 

P00RH 
Formación de recursos humanos de alto nivel especializado en geotermia, diplomados, 
maestría y doctorado. 

38.16% 52.20% 

P00 Centro Mexicano de Innovación en Energía, CICESE et al. 49.10% 57.50% 
P01  Mapas de gradiente geotérmico y flujo de calor para la república mexicana. 38.06% 50.00% 

P02 
 Mapa de provincias geotérmicas de México a partir de la geoquímica de fluidos y 
distribución de acuíferos herramienta para la exploración y desarrollo de recursos 
geotérmicos convencionales. 

30.36% 61.50% 

P03 Campaña Intensiva de Exploración Geotérmica de las Cuencas Wagner, Consag, Delfín, 
Guaymas y Alarcón del Sistema de Rifts del Golfo de California. 

76.74% 54.50% 

P04 Monitoreo espacio temporal de variables geofísicas en campos geotérmicos. 51.47% 51.40% 

P05 
Innovación en la aplicación de técnicas modernas de prospección geotérmica a partir de la 
integración de métodos geológicos, geoquímicos y geofísicos, caso de estudio del campo 
volcánico-geotérmico de Los Humeros. 

74.21% 51.40% 

P06 Desarrollo de una herramienta computacional, basada en la mejor ecuación de estado 97.08% 100% 

$134,209,253.02

$3,929,018.19

$2,250,000.00

$417,842,180.32

$73,081,516.09

$241,377,202.45

$85,884,315.78

Gastos de operación

Gastos relacionados a la protección de la propiedad intelectual

Informe de gastos auditado

Maquinaria y Equipo

Pasajes y viáticos

Recursos humanos y apoyos

Servicios externos nacionales o extranjeros
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disponible, para el cálculo de propiedades termodinámicas de mezclas de H2O y CO2 en un 
amplio intervalo de presión, temperatura y composición. 

P07  Estimación del potencial de generación eléctrica de los Sistemas Geotérmicos Mejorados 
(SGM) en México. 

62.23% 53.60% 

P08 
Desarrollo, implementación y aplicación de metodologías analíticas de procesos de 
interacción agua/roca en reservorios geotérmicos de baja y alta entalpía: Aplicación en 
campos Mexicanos. 

64.48% 50.00% 

P09 
Desarrollo y Aplicación de Nuevos Métodos Avanzados en Geoquímica de Fluidos y 
Alteración Hidrotermal para la Exploración de Sistemas Geotérmicos 58.01% 58.60% 

P10 
Análisis de factibilidad y desarrollo de un prototipo de proyecto demostrativo del uso 
energía geotérmica para climatización de invernaderos. 32.37% 37.20% 

P11 Desarrollo tecnológico para el aprovechamiento de la geotermia de baja entalpía 23.87% 51.90% 

P13 

Análisis de factibilidad, comparación de tecnologías, estudio de mercado y desarrollo de un 
proyecto demostrativo de Bombas de Calor Geotérmicas para acondicionamiento de 
espacios habitacionales y comerciales en Mexicali, Baja California y Cuernavaca, Morelos, 
México. 

36.95% 62.20% 

P14 
GeoSteam.Net: Un simulador de transporte de vapor para optimizar el diseño de las redes 
de vapor ductos y la generación de energía eléctrica en un campo geotérmico. 

49.63% 50.00% 

P15 
Exploración geotérmica de los complejos volcánicos de Cerritos Colorados, Acoculco y El 
Aguajito-La Reforma: Estudios de vulcanología, estratigrafía, geoquímica y petrología 
experimental. 

48.65% 34.20% 

P16 
Integración de una planta de poli-generación mediante el uso de una cascada de la energía 
geotérmica 

44.02% 73.70% 

P17 
Estudio de fracturamiento -fallamiento y campo de deformación actual, apoyados con 
sísmica y tomografía en los campos geotérmicos de Cuitzeo, Michoacán y Cerritos 
Colorados, Jalisco. 

72.56% 70.60% 

P18 
Monitoreo de la Integridad Estructural Tuberías Usadas en la Generación de Energía 
Mediante Tomografía de Ondas Guiadas 91.81% 66.70% 

P19 Desarrollo de Superaleaciones y Aleaciones Especiales base Titanio para Aplicaciones en 
Turbinas para la Generación de Energía Geotérmica. 

84.65% 44.00% 

P20 Evaluación del potencial y la sobre-explotación de la capacidad de poder geotérmico de 
México usando isótopos de gases nobles. 

37.04% 53.60% 

P21 Generación geotérmica de potencia usando Co2 capturado en plantas de potencia de 
combustible fósil. 

64.25% 69.20% 

P22 Diseño de sistema modular para el acondicionamiento de espacios habitacionales mediante 
el aprovechamiento de la energía geotérmica. 

79.65% 85.70% 

P23 Prueba de sonda para medición de flujo de calor somero en zonas geotérmicas. 69.79% 86.70% 

P24 
Exploración sísmica pasiva y magnetotelúrica en los campos geotérmicos de Tulancingo-
Acoculco y Volcán Ceboruco 

61.05% 75.00% 

P25 
Desarrollo sostenible y minimización del impacto ambiental de la explotación de 
yacimientos geotérmicos en México 

46.89% 44.60% 

P27 
Diseño, desarrollo y caracterización a detalle, de un sistema de deshidratación de alimentos 
con la calidad requerida por la industria alimentaria, con calor residual de campos 
geotérmicos. 

83.02% 61.50% 

P29 Diseño y construcción de turbo-generador de baja entalpía con capacidad de 300kw para 
aprovechamiento del recurso geotérmico nacional. 

57.16% 62.50% 

P30 
Desarrollo de un sistema para la generación de clima controlado a partir del intercambio de 
calor con el subsuelo y el aprovechamiento de la inercia térmica de la corteza terrestre, con 
aplicaciones en complejos industriales, comerciales, públicos y domésticos. 

83.86% 53.80% 

P31 
Evaluación de tecnologías para la maximización de extracción de energía de yacimientos 
geotérmicos de mediana y baja entalpía. 77.85% 78.60% 

P32 
Diseño de una metodología integral para la perforación de sitios geotérmicos de mediana y 
baja entalpía, con transformación tecnológica y definición de parámetros de riesgo. 39.33% 64.70% 

P33 
Desarrollo de un modelo de evaluación de factibilidad técnico-financiera, normativa y legal 
de proyectos de exploración y desarrollo geotérmico de alta, mediana y baja entalpía. 75.97% 100% 

 
IMPACTOS: 

 PROYECTO EN DESARROLLO 
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CENTRO MEXICANO DE INNOVACIÓN EN ENERGÍA SOLAR 
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PROYECTO 207450: CENTRO MEXICANO DE INNOVACIÓN EN ENERGÍA 

SOLAR 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES:   452’893,843.97 / 9’,817,000 DURACIÓN: 48 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO / 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA / INSTITUTO DE ENERGÍAS 

RENOVABLES / MORELOS 

TEMÁTICA: ENERGÍAS RENOVABLES / 

ENERGÍA SOLAR 

 
 
ESTRUCTURA DEL CONSORCIO: 
 

 
 
 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
ÚLTIMOS HITOS IMPORTANTES: 

 24/06/2016 CIERRE DE LA ETAPA 3 DEL CEMIE-SOL 
 08/04/2016 TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE GRUPO DIRECTIVO DEL CEMIE-SOL 
 30/06/2016 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE GRUPO DIRECTIVO DEL CEMIE-SOL 
 23/08/2016 CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE GRUPO DIRECTIVO DEL CEMIE-SOL 
 03/11/2016 PANEL DE EVALUACIÓN Y CONSENSO DEL A ETAPA 3 
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TIMELINE DEL PROYECTO: 

 
 
 
OBJETIVO: 

- FORTALECER LAS CAPACIDADES EN MATERIA DE ENERGÍA SOLAR QUE PERMITAN VENCER LAS BARRERAS TECNOLÓGICAS 

EXISTENTES. 
- ESTABLECER PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE COADYUVEN EN EL CONOCIMIENTO, DOMINIO Y APROVECHAMIENTO DE LA 

ENERGÍA SOLAR. 
- PROMOVER LAS CONDICIONES TECNOLÓGICAS ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE ENERGÍA SOLAR 

MEXICANA. 
- FORMAR RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN ENERGÍA SOLAR. 

 
 
PRINCIPALES ENTREGABLES: 

 CREACIÓN DE ALIANZAS DE INNOVACIÓN EN TEMAS EMERGENTES DE ENERGÍA SOLAR QUE PERMITAN EL DESARROLLO 

CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO EN EL ÁREA. CREACIÓN DE UN MODELO DE INNOVACIÓN QUE PERMITA LA GESTIÓN DE LOS 

DESARROLLOS DEL CEMIESOL. 
 DISEÑO DE UN PORTAFOLIO DE PROYECTOS QUE CUMPLA CON LAS DEMANDAS ACTUALES EN EL TEMA DE ENERGÍA SOLAR Y 

LOGRE EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO EN EL ÁREA. ESTABLECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y DE 

INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. 
 IMPULSAR EN TODOS LOS SECTORES EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR PARA EL CALENTAMIENTO Y USO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS EN OPERACIÓN Y DEL DISEÑO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.  
 FAVORECER EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL (INVESTIGADORES, DISEÑADORES, FABRICANTES, DISTRIBUIDORES E 

INSTALADORES) POR MEDIO DE LA CREACIÓN DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA 

SOLAR. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO Y ETAPA: 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

ETAPA 4 
PORCENTAJE TÉCNICO: 

39.6% 
PORCENTAJE ADMINISTRATIVO: 

78.4% 
 

  

$83,968,499.18

$2,534,006.20

$5,750,000.00

$221,241,383.56

$32,906,290.06

$77,707,928.96

$29,178,836.44

Gastos de operación

Gastos relacionados a la protección de la propiedad intelectual

Informe de gastos auditado

Maquinaria y Equipo

Pasajes y viáticos

Recursos humanos y apoyos

Servicios externos nacionales o extranjeros
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AVANCE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS: 
 

CLAVE PROYECTO ESTRATÉGICO 
AVANCE 

ADMTVO. 
AVANCE 
TÉCNICO 

P03 
Producción de electricidad solar mediante sistemas de disco parabólico, a partir de 
fotoceldas de alta eficiencia y dispositivos termoiónicos avanzados 

48.7% 52.5% 

P05 Desarrollo de Tanques de Almacenamiento de Energía Solar Térmica 39.6% 37.9% 
P09 Desarrollo de Sistemas de Enfriamiento operados con Energía Solar 52.5% 31.8% 
P10 Combustibles Solares y Procesos Industriales (COSOLpi) 69.4% 44.3% 

P12 
Desarrollo de Captadores, Sistemas Solares y sistemas Autocontenidos de baja temperatura 
con materiales novedosos para México 72.0% 54.6% 

P13 Laboratorio de pruebas para baja y media Temperatura, Laboratorio para el Diseño e 
Integración de Sistemas Termosolares asistido por computadora 

65.5% 55.8% 

P16 Inventario Nacional del Recurso Solar (Mapa del Recurso Solar) 84.2% 35.0% 

P18 
Materiales Selectivos y Reflejantes para Sistemas de Conversión de Energía solar en Energía 
Térmica 

58.9% 30.9% 

P21 Recubrimientos Autolimpiables de alto desempeño para superficies fotovoltaicas 89.2% 88.0% 

P22 
Diseño y Desarrollo de Dispositivos Fotovoltaicos en la CIACYTUASLP: a base de InGaN 
Cúbico y Estructuras de Celdas Multibanda de GaNAs 85.6% 37.8% 

P25 
Desarrollo de Prototipos de Módulos Fotovoltaicos de CdTe/CdS en área de 100 cm2 con 
eficiencia en el rango de 10%, y de sistemas asociados para la fabricación del mismo para su 
futura transferencia tecnológica 

79.2% 46.4% 

P26 
Procesamiento de Celdas solares de CdS/Cu (InGa) Se2 y CdS/Cu2ZnSnS4 para su 
transferencia tecnológica al sector industrial 

80.9% 38.6% 

P27 
Desarrollo y fabricación de módulos de celdas solares de TiO2 sensibilizadas con colorante 
(DSC) y puntos cuánticos (QDs), y de orgánicas fotovoltaicas (OPVs) 

66.8% 41.8% 

P28 Nanotecnología aplicada en el desarrollo de películas delgadas y prototipo de celdas solares 78.0% 39.3% 

P29 Desarrollo de un laboratorio nacional para la evaluación de la conformidad de módulos y 
componentes de sistemas e instalaciones fotovoltaicas LANEFV 

43.5% 38.1% 

P31 Materiales nanoestructurados avanzados para celdas fotovoltaicas híbridas 
orgánica/inorgánicas de alta eficiencia 

78.0% 31.3% 

P32 Nanoantenas termoeléctricas con alta eficiencia para el aprovechamiento de energía solar 83.0% 46.9% 
P35 Investigación y desarrollo de celdas solares con materiales novedosos 66.3% 30.0% 
P37 Desarrollo de nuevos dispositivos fotovoltaicos y materiales semisuperconductores 88.5% 35.5% 
P39 Desarrollo de un inventario permanente de los sistemas FV instalados a nivel nacional 41.8% 34.1% 

P43 
Laboratorio de Edificaciones Sustentables para desarrollo y evaluación sistemas solares 
pasivos 65.5% 40.0% 

P50 
Rutas de manufactura de bajo-capex acopladas a tratamientos térmicos para el alto 
desempeño de materiales novedosos en película delgada 42.4% 17.8% 

 
 
IMPACTOS: 

 PROYECTO EN DESARROLLO 

 

 
  



INFORME CUATRO 
 FONDO SECTORIAL CONACYT-SECRETARÍA DE ENERGÍA-SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA  

178 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CENTRO MEXICANO DE INNOVACIÓN EN ENERGÍA EÓLICA 
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PROYECTO 206842: CENTRO MEXICANO DE INNOVACIÓN EN ENERGÍA 

EÓLICA 
 
RECURSOS FONDO/CONCURRENTES: 216’309,776.72   /   106’107,044.08 DURACIÓN: 48 MESES 
INSTITUCIÓN LÍDER/ESTADO: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS 

LIMPIAS / CUERNAVACA. 
TEMÁTICA: TECNOLOGÍAS LIMPIAS / NO 

CONVENCIONALES 
 
 
ESTRUCTURA DEL CONSORCIO 
  

GRUPO DIRECTIVO (MIEMBROS TITULARES) 

INEEL 
DR. JORGE 
HUACUZ 

CIDESI 
DR. JOSÉ C. 

PINEDA 

CIATEQ 
DR. AGUSTÍN 
ESCAMILLA 

UNITSMO 
DR. EDWIN 

ROMÁN 

INAOE 
DR. ALBERTO 

CARRAMIÑANA 

ITESM 
DR. MARTÍN 

BREMER 

IT-LAGUNA 
DR. ALEJANDRO 

DZUL 

UAQ 
DR. IRINEO 

TORRES 

CINVESTA
V 

DR. 
ARMANDO 
SALINAS 

UV 
DR. JORGE 
ANDAVER

DE 

POSTENSA 
ING. RAFAEL 

CORREA 

GAMESA 
DR. 

TEODORO 
MONZÓN 

PROLEC GE 
ING. ERNESTO 

DÍAZ 

MACIMEX 
ING. JOSÉ E. 

CANALES 

POTENCIA 
INDUSTRIAL 
ING. CARLOS 
GOTTFRIED 

STYDE-
GOB. OAX 
LIC. SINAÍ 
CASILLAS 

SUPLENTES 

INEEL 
ING. JAIME 
AGREDANO 

CIDESI 
DR. JOSÉ A. 

MANZO 

CIATEQ 
ING.  CARLOS DÍAZ 

INAOE 
DR. ROBERTO 

MURPHY 

UNITSMO 
M.C. JESÚS 
ARELLANO 

ITESM 
DR. PORFIRIO 
CABALLERO 

IT-LAGUNA 
DR. FRANCISCO VALDEZ 

UAQ 
DR. JUAN JÁUREGUI 

CINVESTAV 
DR. JORGE CUEVAS 

UV 
DR. QUETZALCÓATL CRUZ 

MACIMEX 
ING. JUAN GASCA 

RESPONSABLE TÉCNICO: RESPONSABLE ADMINISTRATIVO: 

DR. MARCO ANTONIO ROBERTO BORJA DÍAZ (INEEL) C.P. ALFREDO GÓMEZ LUNA (INEEL) 

 
 
ESTATUS PEO: 
 
EVALUACIÓN  FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINIQUITO MEDICIÓN DE IMPACTO 
  
ÚLTIMOS HITOS IMPORTANTES: 
 
17/02/2016 FINALIZACIÓN ETAPA 3 
02/06/2016 PANEL DE EVALUACIÓN ETAPA 3 
17/02/2016 FINALIZACIÓN ETAPA 4 
09/02/2016 PANEL DE EVALUACIÓN ETAPA 4 
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TIMELINE DEL PROYECTO: 

 

 
 
OBJETIVOS: 

 FORTALECER LAS CAPACIDADES EN MATERIA DE ENERGÍA EÓLICA QUE PERMITAN VENCER LAS BARRERAS TECNOLÓGICAS 

EXISTENTES. 
 ESTABLECER PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE COADYUVEN EN EL CONOCIMIENTO, DOMINIO Y APROVECHAMIENTO DE LA 

TECNOLOGÍA EÓLICA. 
 PROMOVER LAS CONDICIONES TECNOLÓGICAS ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA MEXICANA DE LA ENERGÍA 

EÓLICA. 
 FORMAR RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN LOS DIFERENTES TÓPICOS DE LA ENERGÍA EÓLICA. 

 
PRINCIPALES ENTREGABLES: 
 

 IMPLEMENTACIÓN DE LA “MAESTRÍA DEL CEMIE-EÓLICO” USANDO COMO PLATAFORMA LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA 

ENERGÍA EÓLICA DE UNISTMO.  
 MÉTODOS PARA INCORPORAR UNA OPCIÓN DE DISEÑO DE INNOVACIÓN AEROELÁSTICA DE ROTORES DE TURBINAS DE VIENTO.  
 LA OBTENCIÓN DE LA SOLICITUD DE DOS PATENTES, LA PRIMERA DEL SISTEMA DE MONITOREO, DIAGNÓSTICO Y DETECCIÓN DE 

FALLAS PARA SISTEMAS DE TRANSMISIÓN MECÁNICA EN AEROGENERADORES Y LA SEGUNDA DEL MODELO DE UTILIDAD O DISEÑO 

INDUSTRIAL 
 DERECHOS DE AUTOR PARA EL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE COMUNICACIONES Y EL FIRMWARE DE 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN DE LA DINÁMICA DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 

MECÁNICA. 
 DISEÑO DE UN AEROGENERADOR DE 10 Y 20 KW. 
 AL MENOS 4 TESIS DE DOCTORADO, 38 TESIS DE ESTUDIANTES GRADUADOS DE MAESTRÍA, 4 DE INGENIERÍA, 14 ARTÍCULOS 

CIENTÍFICOS DE REVISTAS INDIZADAS Y 15 ARTÍCULOS PARA CONGRESOS INTERNACIONALES Y NACIONALES.  
 SISTEMA DE SIMULACIÓN VIRTUAL QUE PERMITA ANALIZAR Y ESTUDIAR LA ESTRUCTURA, COMPONENTES Y LA OPERACIÓN DE 

UN AEROGENERADOR, ASÍ COMO TAMBIÉN SU INTEGRACIÓN DENTRO DE UN PARQUE EÓLICO Y EL FUNCIONAMIENTO QUE 

TIENEN TODAS Y CADA UNA DE LAS INSTALACIONES QUE EN ÉL SE ENCUENTREN. 
 FABRICACIÓN DE UN LOTE DE ASPAS PARA CADA AEROGENERADOR, OTRO PARA PRUEBAS ESTRUCTURALES ESTÁTICAS Y OTRO 

PARA PARA ROTORES DE TURBINAS EÓLICAS DE PEQUEÑA POTENCIA. 
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 METODOLOGÍA DE MEJORAS A DISEÑOS EXISTENTES DE TRANSFORMADORES PARA QUE PUEDAN EMPLEARSE CON MAYOR 

CONFIABILIDAD EN GRANJAS EÓLICAS. 
 UN PROTOTIPO DE CONVERTIDOR BACK-TO-BACK PARA GENERADORES SÍNCRONOS DE IMANE PERMANENTES Y DE INDUCCIÓN 

DOBLEMENTE ALIMENTADOS Y EN PATENTES NACIONALES. 

 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO Y ETAPA: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 
 

ETAPA 5 
PORCENTAJE TÉCNICO: 

49.46% 
PORCENTAJE ADMINISTRATIVO: 

69.26% 
 
  

$20,906,976.78

$1,018,000.00

$4,392,646.56

$66,730,681.39

$18,072,163.97

$81,560,323.20

$23,628,984.82

Gastos de operación

Gastos relacionados a la protección de la propiedad intelectual

Informe de gastos auditado

Maquinaria y Equipo

Pasajes y viáticos

Recursos humanos y apoyos

Servicios externos nacionales o extranjeros
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AVANCE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS: 
 

CLAVE PROYECTO ESTRATÉGICO 
AVANCE 
ADMTVO 

AVANCE 
TÉCNICO 

P01 
Construcción, pruebas en viento libre y certificación de un 
aerogenerador prototipo de potencia media, de concepto amigable 
a red 

92.32% 63.33% 

P02 
Investigación y desarrollo de métodos automatizados para el 
acomodo de capas de materiales compuestos aplicado a la 
manufactura de palas 

49.10% 69.23% 

P03 
Diseño de rotores para aerogeneradores de eje horizontal, con 
incorporación de una de tres opciones de innovación aeroelástica, 
incluyendo construcción y pruebas de una sección 

69.01% 70.91% 

P07 

Integración y consolidación de capacidades nacionales para el 
desarrollo de pequeños aerogeneradores mediante el diseño, 
construcción y pruebas exhaustivas de un aerogenerador con 
capacidad de 20 kW 

46.40% 52.63% 

P08 
Diseño y construcción de un aerogenerador experimental con 
capacidad menor que 5 kW y desarrollo de software de simulación 
en realizad virtual, con fines didácticos 

52.83% 75.00% 

P09 
Desarrollo de aspas para pequeños aerogeneradores (Hasta 50 
kW) 47.53% 63.83% 

P10 
Diseño, análisis y construcción de generadores eléctricos síncronos 
de imanes permanentes y de inducción doblemente alimentados 
para plantas eólicas. 

71.13% 74.60% 

P11 
Construcción y pruebas de un prototipo de torre de concreto 
postensado de 80 a 120 metros de altura, integrando un 
aerogenerador de 1.5 MW o mayor 

0.00% 24.24% 

P12 Aplicaciones de inteligencia artificial y mecatrónica 50.40% 76.67% 

P19 
Diseño y evaluación de sistemas de control para aerogeneradores 
de pequeña escala enfocados a confiabilidad y seguridad. 

59.95% 61.54% 

P20 Programa de Graduados del CEMIE-Eólico 34.04% 75.47% 

P21 Sistema telemático embebido para monitoreo y diagnóstico de 
transmisiones en aerogeneradores 

97.16% 82.76% 

P22 
Desarrollo de un sistema de control para modificar el perfil de las 
aspas de los aerogeneradores 

96.97% 84.62% 

 
 
IMPACTOS: 

 PROYECTO EN DESARROLLO. 

  


