FSUE

Anexo 3. Formatos de avances

SENER

		Aprobados por el comité								Coordenadas	
No.	folio	División de CFE	Estado	Municipio	Localidad	Nombre de la Obra	Viviendas	Habitantes	Inversión Aprobada por FSUE pesos	Latitud	Longitud
1											
2											
3											
4											
5											
.											
.											
.											
.											
.											
.											
.											
.											
.											
.											
.											
.											
.											
.											
.											
.											
.											
.											
.											
					Subtotal						
					Total de obras	.					

		Metas								Proceso Competitivo				
No.	folio	km-C de M.T.	km-C de B.T.	No. de Trasformadores MT/BT	kVA transf. De MT /BT	Muretes	Acometidas	No. Viviendas	Habitantes	Empresa ganadora	RFC - empresa ganadora	No. de contrato	Fecha contractual inicio de obra	Fecha contractual de termino de obra
1														
2														
3														
4														
5														
.														
.														
.														
.														
.														
.														
.														
.														
.														
.														
.														
.														
.														
.														
.														
.														
.														
.														
.														

			1° trimestre Fecha del Reporte		2° trimestre Fecha del Reporte		3° trimestre Fecha del Reporte		4° trimestre Fecha del Reporte		5° trimestre Fecha del Reporte			
No.	**folio**	Fecha real de inicio de obra	Avance programado (acumulado) %	Avance real (acumulado) %	Avance programado (acumulado) %	Avance real (acumulado) %	Avance programado (acumulado) %	Avance real (acumulado) %	Avance programado (acumulado) %	Avance real (acumulado) %	Avance programado (acumulado) %	Avance real (acumulado) %	Fecha real de termino de obra	Fecha de entrega - Recepción
1														
2														
3														
4														
5														
.														
.														
.														
.														
.														
.														
.														
.														
.														
.														
.														
.														
.														
.														
.														
.														
.														
.														
.														

		Costo final de proyecto					Beneficiarios finales*		
No.	**folio**	Importe de Materiales incluye costos de majo de almacen	Importe de Mano de Obra	Costo de CFE de obra en campo	Subtotal	Total (incluye IVA)	**Viviendas**	**Habitantes**	Notas y notificaciones
1									
2									
3									
4									
5									
.									
.									
.									
.									
.									
.									
.									
.									
.									
.									
.									
.									
.									
.									
.									
.									
.									
.									
.									
.									

* Anexar el listado final de beneficiarios